

Harmonogram prac dla zadania pn.: "Przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych"																																																									
Lp.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	października														listopada														grudnia																								
					04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	<b>Harmonogram prac i raport metodologiczny zawierający koncepcję realizacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu VI AKPOŚK, w tym metodologia prac i zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe</b>	14 dn	07.10.2020	20.10.2020																																																					
2	Przekazanie Zamawiającemu harmonogramu prac i raportu metodologicznego	1 dn	13.10.2020	13.10.2020																																																					
3	Przekazanie uwag przez Zamawiającego	3 dn	14.10.2020	16.10.2020																																																					
4	Przekazanie ostatecznej wersji raportu metodologicznego	1 dn	20.10.2020	20.10.2020																																																					
5	<b>Wstępna wersja prognozy oddziaływania na środowisko - zgodnie z treścią uzgodnień z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie ooś</b>	29 dn	08.10.2020	05.11.2020																																																					
6	Przekazanie Zamawiającemu wstępnego projektu prognozy ooś	1 dn	23.10.2020	23.10.2020																																																					
7	Przekazanie uwag przez Zamawiającego	5 dn	26.10.2020	30.10.2020																																																					
8	Opracowanie ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim	2 dn	29.10.2020	30.10.2020																																																					
9	Zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu prognozy ooś do konsultacji społecznych	1 dn	05.11.2020	05.11.2020																																																					
10	Przekazanie prognozy ooś do opinii organów (GIS, GDOŚ)	1 dn	05.11.2020	05.11.2020																																																					
11	Publikacja ogłoszenia w prasie	1 dn	06.11.2020	06.11.2020																																																					
12	Konsultacje społeczne prognozy ooś oraz projektu VI AKPOŚK	21 dn	06.11.2020	27.11.2020																																																					
13	Spotkanie konsultacyjne z aglomeracjami - 1	1 dn	12.11.2020	12.11.2020																																																					
14	Spotkanie konsultacyjne z aglomeracjami - 2	1 dn	13.11.2020	13.11.2020																																																					
15	Spotkanie konsultacyjne z aglomeracjami - 3	1 dn	17.11.2020	17.11.2020																																																					
16	Spotkanie konsultacyjne z aglomeracjami - 4	1 dn	18.11.2020	18.11.2020																																																					
17	Spotkanie konsultacyjne z aglomeracjami - 5	1 dn	19.11.2020	19.11.2020																																																					
18	Spotkanie konsultacyjne z aglomeracjami - 6	1 dn	24.11.2020	24.11.2020																																																					
19	Spotkanie konsultacyjne z aglomeracjami - 7	1 dn	25.11.2020	25.11.2020																																																					
20	Spotkanie konsultacyjne z aglomeracjami - 8	1 dn	26.11.2020	26.11.2020																																																					
21	<b>Ostateczna wersja prognozy oddziaływania na środowisko (po uzyskaniu opinii właściwych organów, zgodnie z ustawą ooś, uzgodnieniach i konsultacjach (w tym streszczenie w języku niespecjalistycznym polskim oraz angielskim))</b>	25 dn	27.11.2020	21.12.2020																																																					
22	Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji prognozy ooś	1 dn	10.12.2020	10.12.2020																																																					
23	Przekazanie uwag przez Zamawiającego	5 dn	10.12.2020	15.12.2020																																																					
24	<b>Raport z realizacji zamówienia (przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko)</b>	26 dn	26.11.2020	21.12.2020																																																					
25	Przekazanie Zamawiającemu raportu z realizacji zamówienia	1 dn	10.12.2020	10.12.2020																																																					
26	<b>Monitorownie postępów realizacji zamówienia - sprawozdania</b>	61 dn	05.10.2020	04.12.2020																																																					
27	<b>Spotkania projektowe</b>	53 dn	13.10.2020	04.12.2020																																																					
28	1 spotkanie	1 dn	13.10.2020	13.10.2020																																																					
29	2 spotkanie	1 dn	23.10.2020	23.10.2020																																																					
30	3 spotkanie	1 dn	06.11.2020	06.11.2020																																																					
31	4 spotkanie	1 dn	04.12.2020	04.12.2020																																																					