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i. Dane identyfikacyjne 
Jednostka Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

kontrolowana 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zakres przedmiotowy 
kontroli 

Anna Moskwa — Minister Klimatu i Środowiska2  od 26 października 2021 r. 
Poprzednio, w okresie objętym kontrolą, funkcję  kierownika jednostki 
kontrolowanej3  pełnili: 

Michał  Kurtyka — Minister Klimatu i Środowisk& od 6 października 2020 r. 
do 26 października 2021 r., a od 15 listopada 2019 r. do 5 października 
2020 r.5  — Minister Klimatu6; 
Henryk Kowalczyk — Minister Środowiska od 9 stycznia 2018 r. do 
15 listopada 2019 r. 

(akta kontroli str. 1575-1578) 

Warunki organizacyjno-techniczne wdrażania Programu Priorytetowego 
„Czyste Powietrze" (PPCP). 

Działania informacyjno-edukacyjne propagujące wiedzę  o PPCP. 

Okres objęty kontrolą Od 16 marca 2018 r. do 10 listopada 2021 r., z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem. 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. Najwyższej Izbie Kontroli7. 
podjęcia kontroli 

Jednostka Najwyższa Izba Kontroli 
przeprowadzająca Departament Środowiska 

kontrolę  

Kontrolerzy 1. Agnieszka Kołakowska, doradca ekonomiczny, upoważnienia do kontroli: 
nr KSI/60/2021 z 11 października 2021 r., nr KSI/71/2021 z 29 października 
2021 r. 

Władysława Siekierska-Szarejko, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienia do kontroli: nr KSI/58/2021 z 13 września 2020 r., nr KSI/72/2021 
z 29 października 2021 r. 

Krzysztof Dąbrowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do 
kontroli: nr KSI/57/2021 z 13 września 2020 r., nr KSI/73/2021 z 29 października 
2021 r. 

(akta kontroli str. 1-8) 

Od 6 października 2020 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. 
w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1734), dalej „MKiŚ". Poprzednio, od 
15 listopada 2019 r. Ministerstwo Klimatu, dalej: „MK" — na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska 
(Dz. U. poz. 2289). Do 14 listopada 2019 r. Ministerstwo Środowiska, dalej: „MŚ" — na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Środowiska (Dz. U. Nr 91 poz. 1017). 

2 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2021 r. nr 1131.20.2021 
zmianie w składzie Rady Ministrów (M. P. 2021 poz. 976). 

3 Dalej: „Minister". 
4 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2020 r. nr 1131.27.2020 

zmianie w składzie Rady Ministrów (M. P. poz. 896). 
5 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2020 r. nr 1131.26.2020 

zmianie w składzie Rady Ministrów (M. P. poz. 895). 
6 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2019 r. nr 1131.24.2019 

powołaniu w skład Rady Ministrów (M. P. poz. 1092). 
7 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: „ustawa o NIK". 



Ocena ogólna 

II. Ocena ogólna8  kontrolowanej działalności 
Minister nie zapewnił  właściwego nadzoru nad procesem przygotowania i realizacji 
PPCP, będącego podstawowym elementem projektu strategicznego „Czyste 
powietrze"9. Program ten był  pierwszym o tak dużej skali programem priorytetowym 
wdrażanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW). Minister nie zaopiniował  w pełnym zakresie projektu PPCP 
przesłanego mu przez NFOŚiGW, a także nie doprowadził  do zbilansowania 
budżetu PPCP10. Nie zapewnił  także zarządzania PPCP zgodnego ze standardami 
zarządzania projektami strategicznymiii, opracowanymi przez Rządowe Biuro 
Monitorowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pomimo 
tego, że PPCP stanowił  kluczowe zadanie ww. projektu strategicznego. 

Minister przekazywał  do KPRM, poprzez system MonALIZa12, dane o projekcie 
strategicznym „Czyste powietrze", w tym o PPCP, niezgodne ze stanem faktycznym. 
Ponadto nie wystąpił  o ustalenie metodyki liczenia efektów ekologicznych 
uzyskiwanych w ramach korzystania z ulgi termomodernizacyjnej, co uniemożliwiało 
rzetelne ustalenie efektów ekologicznych uzyskanych w wyniku realizacji PPCP. 

Pomimo podejmowanych — kolejno w Ministerstwach: Środowiska, Klimatu oraz 
Klimatu i Środowiska13  — szeregu działań  informacyjno-edukacyjnych mających na 
celu wsparcie realizacji PPCP, w latach 2018-2021 nie zapewniono prawidłowej 
koordynacji działań  własnych z działaniami NFOŚiGW. W wyniku tego w 2019 r. 
zostały zrealizowane dwa zadania tożsame przedmiotowo, jedno sfinansowane 
przez NFOŚiGW, drugie zrealizowane przez Ministerstwo ze środków pozyskanych 
z NFOŚiGW poprzez rezerwę  celową  poz. 5914. W toku kontroli ujawniono również  
dwa przypadki zlecania przez Ministerstwo usług w ramach realizowanych działań  
informacyjno-edukacyjnych przed zapewnieniem środków na ich sfinansowanie. 

Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości wynikały: 
- z nieuznawania w Ministerstwie właściwości Ministra w zakresie odpowiedzialności 
za kształt PPCP i zbilansowanie budżetu tego programu, pomimo tego, że był  on 
zobowiązany do realizacji projektu strategicznego „Czyste powietrze" oraz do 
wykonania rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) 

8 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę  ogólną  jako ocenę  pozytywną  ocenę  negatywną  albo ocenę  
w formie opisowej. W niniejszym wystąpieniu sformułowano ocenę  ogólną  w formie opisowej. 

9 Celem projektu strategicznego „Czyste powietrze" była kompleksowa poprawa jakości powietrza do stanu 
niepowodującego większego narażenia zdrowia ludzkiego oraz środowiska, zgodnego z prawodawstwem 
Unii Europejskiej (UE), a w dalszej perspektywie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, a także 
wzrost świadomości społecznej. Jednym z zadań  realizowanych w ramach projektu strategicznego „Czyste 
powietrze" był  PPCP. 

10 Zbilansowanie budżetu PPCP rozumiane, na potrzeby niniejszej kontroli NIK, jako rzetelne ustalenie źródeł  
finansowania PPCP i wskazanie wysokości środków finansowych z tych źródeł  na podstawie wiarygodnych 
dokumentów. 
Standardy zarządzania projektami strategicznymi określają  modelowy proces organizowania, realizacji, 
kontroli i zamykania przedsięwzięć  o charakterze projektowym. 

12 System teleinformatyczny MonAlila (Monitoring-Analiza-Zarządzanie) wykorzystywany do monitorowania 
realizacji projektów strategicznych w administracji publicznej. 

13 Dalej: „Ministerstwo". 
14 Rezerwa celowa poz. 59, to rezerwa utworzona w budżecie państwa, na podstawie m.in. art. 410c ust. 2 

ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz.1973, ze zm.) — 
dalej: POŚ", w wysokości odpowiadającej kwocie środków przekazywanych państwowym jednostkom 
budżetowym przez NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
(wfośigw) na dochody budżetu państwa. 



w sprawie działań  niezbędnych do podjęcia w związku z wystąpieniem na znacznym 
obszarze kraju wysokich stężeń  zanieczyszczeń  powietrza15; 
- z niewystarczającej skuteczności systemu kontroli zarządczej, w tym z ustalenia 
mechanizmów kontroli, które nie stanowiły wystarczającej odpowiedzi na ryzyko 
wystąpienia nieprawidłowości. 

W ocenie NIK dotychczasowe tempo wdrażania PPCP nie gwarantuje osiągnięcia 
ustalonych w tym programie celów, w planowanym terminie, tj. do końca 2029 r.16  
Mając na uwadze, że dopiero w 2021 r. liczba przyjmowanych wniosków 
o dofinansowanie oscyluje pomiędzy 4-5 tys. tygodniowo, to przy takim tempie 
wdrażania PPCP i przewidywanej na 3 mln (na etapie tworzenia PPCP) liczbie 
koniecznych wniosków realizacja programu zajmie około 12 lat. 

15 1) „Maksymalne przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań  dla kotłów na paliwo stałe, 
które powinno zostać  przyjęte najpóźniej do końca kwietnia 2017 r., tak aby jego postanowienia zaczęty 
obowiązywać  jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018"; 

„Pilne wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych, które powinno 
zostać  przyjęte jeszcze w I kwartale 2017 r., po wprowadzeniu zmian do ustawy o monitorowaniu i kontroli 
jakości paliw"; 

„Priorytetyzacja środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na działania 
prowadzące do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w taki sposób, by uzyskać  maksymalny efekt dla 
jakości powietrza z każdej złotówki poniesionych nakładów"; 

„Wprowadzenie wymogu stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczych zlokalizowanych na terenach 
miejskich i podmiejskich budynków, o ile nie dysponują  efektywnym źródłem ciepła, w taki sposób by 
minimalizować  związane z tym koszty oraz zapewnić  wsparcie finansowe osobom go potrzebującym"; 

„Istotne obniżenie stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na nią  
zapotrzebowania, w tym poprzez zmiany w przepisach prawa energetycznego oraz budowlanego, w celu 
zachęcenia do instalacji pieców elektrycznych lub pomp ciepła na terenach, gdzie brak jest możliwości 
podłączenia do scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych"; 

„Rozwój sieci stacji pomiarowych składających się  na system monitoringu powietrza, co umożliwi 
w szczególności lokalizację  źródeł  zanieczyszczeń  oraz skuteczniejsze zwalczanie szkodliwych praktyk 
w użytkowaniu kotłów oraz instalacji przemysłowych"; 

„Włączenie służb opieki społecznej w działania na rzecz wsparcia wymiany kotłów oraz 
termomodernizacji budynków osób ubogich, w sposób uwzględniający zarówno poziom generowanych 
zanieczyszczeń  jak i zapewnienie środków na niezbędne koszty eksploatacji"; 

„Opracowanie, a następnie wdrożenie kompleksowej polityki publicznej zapewniającej optymalną  ochronę  
wrażliwych grup społecznych przed ubóstwem energetycznym"; 

„Przeprowadzenie kampanii edukacyjnych, w tym na temat optymalnych sposobów palenia w kotłach 
oraz związanych z tym skutkach zdrowotnych"; 

„Wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów oraz wymogu 
badania spalin w trakcie kontroli drogowej"; 

„Wykorzystanie mechanizmów podatkowych, w celu wprowadzenia zachęt dla transportu 
niskoemisyjnego, w tym niskiej stawki akcyzy dla samochodów hybrydowych oraz zwolnienia z podatku 
akcyzowego samochodów elektrycznych"; 

„Wprowadzenie rozwiązań  umożliwiających tworzenie stref niskoemisyjnych oraz okresowego 
ograniczania liczby samochodów w ruchu w obrębie obszarów miejskich"; 

„Wprowadzenie regulacji przeciwdziałających blokowaniu klinów napowietrzających miasta oraz 
rozważenie rozwiązań  podnoszących rangę  zawodu urbanisty w kontekście zagospodarowania 
przestrzennego"; 

„Utworzenie w Narodowym Centrum Badań  i Rozwoju sektorowego programu, którego celem będzie 
wsparcie rozwoju technologii niskoemisyjnych, w szczególności zorientowanych na poprawę  jakości 
powietrza"; 

„Opracowanie oraz szerokie konsultacje społeczne Programu Czyste Powietrze oraz wzmocnienie 
Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza i powierzenie mu zadania czuwania nad 
pilnym i efektywnym wdrożeniem niniejszych rekomendacji oraz regularnego monitorowanie postępów prac 
Radzie Ministrów". 
Dalej: „rekomendacje KERM". 

16 Zgodnie z treścią  PPCP przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zaplanowano do końca 2027 r., 
natomiast rozliczenie finansowe do końca 2029 r. 
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Obszar 

Opis stanu 
faktycznego 

111. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe17  kontrolowanej działalności 

1. Warunki organizacyjno-techniczne wdrażania PPCP 
Zgodnie ze „Strategią  na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą  do 2030 r.) w obszarze: „Środowisko"18, przyjętą  przez Radę  
Ministrów 14 lutego 2017 r., za realizację  ujętego w tym dokumencie projektu 
strategicznego „Czyste powietrze" odpowiadał  Minister Środowiska. 
25 kwietnia 2017 r. KERM przyjął  15 rekomendacji w sprawie działań  niezbędnych 
do podjęcia w związku z wystąpieniem na znacznym obszarze kraju wysokich 
stężeń  zanieczyszczeń  powietrza19. Rekomendacje KERM zostały określone jako 
rządowy Program „Czyste Powietrze"20. Zawierał  on zadania niezbędne do realizacji 
m.in. w związku z uchybieniami zobowiązaniom dyrektywy 2008/50. Trzecia 
rekomendacja KERM zobowiązywała Ministra Środowiska do dokonania do końca 
września 2017 r. priorytetyzacji środków NFOŚiGW na działania prowadzące do jak 
najszybszej poprawy jakości powietrza w taki sposób, by uzyskać  maksymalny efekt 
dla jakości powietrza z każdej złotówki poniesionych nakładów. 

(akta kontroli str. 406-409, 694-700) 

W informacji na temat stanu zaawansowania realizacji zadań  wynikających 
z przyjętych rekomendacji KERM, według stanu na 7 grudnia 2017 r., podano m.in, 
że na wniosek Ministra Środowiska NFOŚiGW dokonał  przekrojowej analizy 
realizowanych instrumentów wsparcia działań  w zakresie ochrony powietrza. 
Finansowanie działań  w tym zakresie było priorytetem działań  NFOŚIGW i odbywało 
się  w ramach działań  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-202021  oraz programów priorytetowych NFOŚiGW. 

(akta kontroli str. 32-62, 1439-1457) 

Uchwałą  Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 64/2018 z 24 maja 2018 r. PPCP został  
wpisany na listę  programów priorytetowych NFOŚiGW, a 6 czerwca 2018 r. — 

17 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań  kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być  sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

18 Dalej: „SOR". 
19 Przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej toczyło się  postępowanie odnośnie do naruszeń  prawa środowiskowego 

UE w zakresie niedotrzymania norm jakości powietrza dla pyłu drobnego PM10 (naruszenie 2008/2199), 
oraz dla dwutlenku azotu (naruszenie 2010/2016). 22 lutego 2018 r. Trybunał  Sprawiedliwości UE wydal 
wyrok w sprawie uchybienia przez Polskę  zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie: art. 13 ust. 1 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, s. 1, ze zm.) — dalej: 
„dyrektywa 2008/50"; art. 23 ust. 1 akapit drugi tej dyrektywy oraz jej art. 22 ust. 3 (w związku z załącznikiem 
XI). W treści wyroku wskazano m.in. następujące przyczyny uchybień: 

przekraczanie od 2007 r. do 2015 r. włącznie dobowych wartości dopuszczalnych dla stężenia pyłu 
PM10 w 35 strefach oceny i zarządzania jakością  powietrza oraz rocznych wartości dopuszczalnych 
dla stężenia pyłu PM10 w 9 strefach oceny i zarządzania jakością  powietrza; 
niepodejmowanie odpowiednich działań  w programach ochrony powietrza zmierzających do 
zapewnienia, aby okres występowania przekroczeń  wartości dopuszczalnych dla stężenia pyłu PM10 
w powietrzu był  możliwie jak najkrótszy; 
przekraczanie dobowych wartości dopuszczalnych dla stężenia pyłu PM10 w powietrzu, 
zwiększonych o margines tolerancji od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2011 r. w strefach: Radomia, 
pruszkowsko-żyrardowskiej i kędzierzyńsko-kozielskiej, a także od 1 stycznia do 10 czerwca 2011 r. 
w strefie ostrowsko-kępińskiej; 
niedokonywanie prawidłowej transpozycji art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2008/50. 

20 Przyjęte rekomendacje wymieniono w niniejszym wystąpieniu w przypisie 15. 
21 Dalej: „POliś". 



zatwierdzony przez Zarząd NFOŚiGW (uchwała nr A/34/1/2018)22. Szczegółowe 
kryteria wyboru przedsięwzięć  zostały zatwierdzone przez Radę  Nadzorczą  
NFOŚiGW 7 czerwca 2018 r. (uchwała nr 72/2018). 

(akta kontroli str. 1117-1132, 1344-1353) 

Minister Klimatu i Środowiska wyjaśnił  m.in., że: „...działania zaplanowane 
w Programie Priorytetowym NFOŚiGW pn. Czyste Powietrze wpisują  się  wprost nie 
tylko jako efekt wykonania przez Ministra Środowiska trzeciej rekomendacji KERM 
pn. Priorytetyzacja środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na działania prowadzące do jak najszybszej poprawy jakości 
powietrza w celu osiągnięcia maksymalnego efektu ekologicznego, czy też  
w realizowaną  Strategię  na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju [...], ale są  
kompatybilne ze strategicznymi celami i działaniami w zakresie finansowania 
ochrony powietrza w Polsce. Dodatkowo wyjaśnić  należy, że opracowanie przez 
NFOŚiGW Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wynikało wprost z Planu 
działań  do Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2020 r. (z perspektywą  do 
2030 r.), wśród których znalazło się  zadanie priorytetowe do realizacji w terminie do 
końca 2018 r. pn. Przygotowanie i promocja programów priorytetowych NFOŚ/GW 
oraz innych programów finansowych, które mają  bezpośredni i pośredni wpływ na 
poprawę  jakości powietrza". 

(akta kontroli str. 15-16) 

Do 17 marca 2018 r.23 Sekretarz Stanu w MŚ, pełniący jednocześnie funkcję  
Przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony 
Powietrza, odpowiadał  za realizację  piętnastej rekomendacji KERM 
pn. „Opracowanie oraz szerokie konsultacje społeczne Programu Czyste Powietrze 
oraz wzmocnienie Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony 
Powietrza i powierzenie mu zadania czuwania nad pilnym i efektywnym wdrożeniem 
niniejszych rekomendacji oraz regularnego monitorowania postępów prac Radzie 
Ministrów". 

Minister Klimatu i Środowiska wyjaśnił, że zadanie to wykonywane było poprzez 
prowadzenie monitoringu realizacji rekomendowanych przez KERM zadań  
określonych w Programie „Czyste Powietrze", organizację  cyklicznych spotkań  
Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Na spotkaniach 
omawiano stan realizacji poszczególnych zadań  oraz przygotowywanie sprawozdań  
w tym zakresie, które następnie były przedkładane na posiedzeniach KERM. 

W styczniu 2018 r. została zorganizowana konferencja prasowa ówczesnego 
Przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony 
Powietrza, który przedstawił  stan zaawansowania realizacji tego Programu. 
Na ogólnodostępnej stronie internetowej MŚ  został  opublikowany materiał  
pn. „Informacja na temat stanu zaawansowania realizacji zadań  wynikających 

22 W uzasadnieniu potrzeby umieszczenia PPCP na „Liście priorytetowych programów NFOśiGW na rok 
2018" podano m.in., że wynika ona „z konieczności podjęcia intensywniejszych działań  w ograniczeniu 
smogu w Polsce", oraz że: „Program wpisuje się  w antysmogową  politykę  rządu, jak również  będzie stanowił  
kluczowy element planowanego podpisania przez NFOŚIGW, wfośigw i BOŚ  - Krajowego Pakietu Czystego 
Powietrza. Projekt został  opracowany wspólnie przez przedstawicieli NFOŚiGW i wfośigw. Program dotyczy 
termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz wymiany źródeł  ciepła [...] Planuje się, że beneficjentami 
programu będą  osoby fizyczne posiadające prawo własności do nieruchomości objętej wnioskiem lub 
będące współwłaścicielem budynku. Dofinansowanie ma być  udzielane w formie pożyczek lub dotacji, 
a intensywność  dofinansowania byłaby uzależniona od średniego miesięcznego dochodu na członka rodziny 
zamieszkującej budynek". 

23 To jest do wejścia w życie zarządzenia nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie 
ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze" (MP z 2018 r. 
poz. 293). 
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z przyjętych w dniu 25 kwietnia 2017 r. przez Radę  Ministrów rekomendacji 
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów — tzw. Programu pt. Czyste powietrze" 
według stanu na 7 grudnia 2017 r. 

(akta kontroli str. 15-62, 694-700) 

Minister Klimatu i Środowiska wyjaśnił  m.in., że ,,...do opublikowanego materiału, do 
ówczesnego Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu, nie wpłynęły uwagi. 
W związku z powyższym nie było uzasadnienia przygotowania raportu 
z przeprowadzenia konsultacji". 

(akta kontroli str. 17) 

Minister Środowiska w lipcu 2014 r., w dokumencie „Działania Nadzorcze Ministra 
Środowiska wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej"24, wskazał  — odnosząc się  do opiniowania projektów programów 
priorytetowych NFOŚiGW — m.in., że „...Co do zasady, udzielanie dofinansowania 
przez Narodowy Fundusz ze środków krajowych następuje w ramach programów 
priorytetowych odnoszących się  do określonych rodzajowo dziedzin i przedsięwzięć. 
Programy priorytetowe określają  w szczególności cele, wskaźniki ich osiągnięcia, 
okres realizacji, roczne kwoty alokacji i wypłat środków, formy dofinansowania, 
kryteria wyboru projektów i udzielania dofinansowania, tryb naboru wniosków 
o dofinansowanie, rodzaj beneficjentów. Programy priorytetowe uchwalane są  przez 
Zarząd Narodowego Funduszu, a w częściach określających szczegółowe warunki 
dofinansowania i kryteria wyboru przedsięwzięć, zatwierdzane przez Radę  
Nadzorczą  NFOŚiGW. Stąd też, ponieważ  uchwały Rady Nadzorczej NFOŚiGW 
odnoszą  się  tylko do tych elementów programów priorytetowych, które podlegają  
zatwierdzeniu przez Radę  Nadzorczą, opiniowanie projektów uchwał  Rady 
Nadzorczej oraz ich następcza kontrola w aspekcie zgodności z prawem, nie są  
wystarczającymi narzędziami do zapewnienia Ministerstwu Środowiska możliwości 
zaprezentowania stanowiska odnośnie do treści programów. W związku z tym 
Ministerstwo Środowiska włączone jest do konsultacji projektów programów 
priorytetowych przed ich przyjęciem przez Zarząd NFOŚiGW...". 

(akta kontroli str. 1469, 1517-1522) 

Minister w okresie objętym kontrolą  zatwierdzał  uchwały Rady Nadzorczej 
NFOŚiGW25, a po zmianie POŚ  uczestniczył  w opiniowaniu projektów zmian 
w PPCP. 
W kwestii odpowiedzialności za kształt PPCP, jego opracowanie i zbilansowanie 
potrzeb finansowych, Sekretarz Stanu w MKiŚ  (będący sponsorem projektu 
strategicznego „Czyste Powietrze")26  wyjaśnił  m.in., że „Odpowiedzialność  za 
opracowanie PPCP, w tym zbilansowanie potrzeb budżetowych, nie została 
nałożona na Ministra Środowiska/Klimatu/Klimatu i Środowiska". 

(akta kontroli str. 94-97, 680-687) 

Minister Klimatu i Środowiska wyjaśnił  m.in., że „...Programy priorytetowe 
uchwalane są  przez Zarząd Narodowego Funduszu. Należy podkreślić, że 
uprawnienia Ministra Klimatu i Środowiska do uzgadniania listy programów 
priorytetowych oraz opiniowania programów priorytetowych Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały wprowadzone do POŚ  ustawą  
z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz 
niektórych innych ustaw i obowiązują  od 29 lutego 2020 r...". 

(akta kontroli str. 18-19, 98-114) 

24 https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user  upload/bip/kontrola zarzadcza/nadzor/NFOSiGW.pdf 
25 Zgodnie z art. 400r POŚ, 
26 Dalej: ,Sekretarz Stanu". 
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Projekt PPCP został  przesłany przez NFOŚiGW do MŚ  5 czerwca 2018 r., tj. na 
jeden dzień  przed zatwierdzeniem go przez Zarząd NFOŚiGW. Projekt ten 
przesłano z prośbą  o opinię  w świetle stanowiska Ministerstwa Energii dotyczącego 
rodzajów źródeł  ciepła. Minister Środowiska 14 czerwca 2018 r., tj. po zatwierdzeniu 
PPCP przez Zarząd NFOSiGW, przekazał  do NFOŚiGW przedmiotową  opinię  
i wniósł  „o uwzględnienie w projektowanym programie także urządzeń  grzewczych 
na paliwa stałe, w tym paliwa kopalne...". 

Minister nie rekomendował  NFOŚiGW wykorzystania przy tworzeniu PPCP metodyk 
zarządzania projektami, w tym standardów zarządzania projektami strategicznymi 
opracowanych przez Rządowe Biuro Monitorowania Projektów KPRM27  
(szczegółowy opis w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości"). 

(akta kontroli str. 15-31, 1517-1522, 1531-1553) 

Lider projektu strategicznego „Czyste powietrze" w MKiŚ, będąca pracownikiem 
Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej — a wcześniej departamentów 
merytorycznych właściwych do spraw jakości powietrza w MŚ  i MK — zeznała, 
że departament merytoryczny właściwy do spraw jakości powietrza nie był  włączony 
w prace nad PPCP. Współpraca — według jej wiedzy — realizowana była przez 
ówczesnego Ministra. 

(akta kontroli str. 662-669) 

PPCP — przygotowany i realizowany przez NFOŚiGW oraz wfośigw — jest 
skierowany do mieszkańców domów jednorodzinnych. Budżet PPCP na lata 
2018-2029 określono na poziomie 103 mld zł, z tego w formie bezzwrotnej (dotacje): 
63,3 mld zł  oraz w formie zwrotnej (pożyczki): 39,7 mld zł. 6 czerwca 2018 r. 
uchwałą  Zarządu NFOŚiGW nr A/34/1/2018 przyjęto, że stopień  realizacji celu 
PPCP mierzony będzie przy użyciu m.in. następujących wskaźników osiągnięcia 
celu programu, wyrażonych jako: 

domy o poprawionej efektywności energetycznej — planowana wartość  do 
osiągnięcia na poziomie co najmniej 4 mln sztuk (jednorodzinny budynek 
mieszkalny), 
wymiana nieefektywnych źródeł  ciepła (kotłów starej generacji) — planowana 
wartość  do osiągnięcia na poziomie co najmniej 3 mln sztuk, 
zamontowanie niskoemisyjnego źródła ciepła — planowana wartość  do 
osiągnięcia na poziomie co najmniej 1 mln sztuk (jednorodzinny budynek 
mieszkalny nowo budowany — dopisek kontrolera)28. 

We wniosku do Zarządu NFOŚiGW o przyjęcie uchwały zatwierdzającej PPCP 
zamieszczono informację, że plan wdrożenia PPCP zostanie opracowany 
w późniejszym terminie po przeprowadzeniu uzgodnień  z wfośigw. 

(akta kontroli str. 1117-1132) 

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich MKiŚ  wyjaśniła m.in., że „...plan 
wdrażania programu priorytetowego jest wewnętrznym narzędziem zarządczym 
Narodowego Funduszu, który jest opracowywany zgodnie z wewnętrzną  procedurą  
przyjmowania programów priorytetowych. Informacje zawarte w planie wdrażania 
programu priorytetowego dotyczą  wskaźników osiągnięcia celu, budżetu programu 
oraz jego nazwy. Dokument taki może ulec również  aktualizacji w trakcie 
wdrażania/modyfikacji programu. Zgodnie z posiadaną  wiedzą, dokument taki oraz 
jego aktualizacja były opracowane przez NFOŚiGW". 

(akta kontroli str. 1528-1530) 

27 20 września 2018 r. 
28 W związku ze zmianą  stanu prawnego w PPCP zrezygnowano z dofinansowania tej pozycji. 
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Plan wdrażania PPCP, zawierający planowane do osiągnięcia efekty oraz plan 
finansowy na rok 2019, zostały przyjęte przez Zarząd NFOŚiGW 16 stycznia 2019 r. 
uchwałą  nr A/4/1/2019. Kolejny plan wdrażania PPCP, obejmujący cały okres 
realizacji programu29, został  przyjęty przez Zarząd NFOŚiGW 1 lutego 2021 r. 
uchwałą  nr B/5/20/2021. 

(akta kontroli str. 1111-1112) 

Sekretarz Stanu wyjaśnił  m.in., że „... Potrzeby w zakresie termomodernizacji 
i wymiany źródeł  ciepła w budynkach jednorodzinnych zostały oszacowane 
w 2018 r, na poziomie 103 mld zł. Podejmowane są  działania, aby doprowadzić  do 
zbudowania budżetu PPCP na poziomie 103 mld zł. Temu mają  służyć  m.in. środki 
NFOŚiGW z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym opłaty emisyjnej czy 
z zobowiązania wieloletniego OZE i efektywności energetycznej w ramach opłat 
zastępczych, środki budżetu państwa z tytułu ulgi termomodernizacyjnej, środki 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej [...) oraz środki 
pochodzące z Unii Europejskiej, z obecnej perspektywy oraz nowej perspektywy 
finansowej na lata 2021-2027. Będą  to środki m.in. zapisane w Krajowym Programie 
Odbudowy i Zwiększenia Odporności, środki Funduszu Spójności w ramach 
programu FEniKS (2021-2027)30  i regionalnych programów operacyjnych RPO 
2021-2027 oraz innych funduszy europejskich z możliwością  przeznaczenia na cel 
poprawy jakości powietrza. Odrębnym źródłem jest negocjowana obecnie pożyczka 
z Banku Światowego. Kwota 103 mld zł  nie stanowi środków zgromadzonych na 
potrzeby programu, ale powinna być  traktowana jako oszacowana skala programu, 
która oddziałuje na samorządy czy społeczeństwo, na rzecz podejmowania działań  
związanych z poprawą  jakości powietrza. PPCP jest programem wieloletnim, a wiec 
potencjalni beneficjenci, w tym osoby będące na etapie podejmowania decyzji 
o wymianie źródła ciepła czy termomodernizacji, mają  świadomość, że polityka 
państwa jest stała w długim horyzoncie czasu, tak aby takich decyzji było nie setki, 
ale tysiące. Celem działań  rządu jest, aby do 2029 dokonać  masowej zmiany 
społecznej w zakresie wymiany pieców na paliwo stałe...". 
W odniesieniu do kwestii budżetu PPCP Sekretarz Stanu zeznał  m.in., że 103 mld zł  
ma charakter szacunkowy. 

(akta kontroli str. 554-565) 

Z kolei Minister Klimatu i Środowiska wyjaśnił  m.in., że „...Kwotę  103 mld zł  należy 
rozumieć  jako globalną  kwotę  niezbędną  do poniesienia (w różnych formach) w celu 
likwidacji problemu smogu (w części związanej z emisją  zanieczyszczeń  ze strony 
domów jednorodzinnych). [...] zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
(art. 400q ust. 1) Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą  
samodzielną  gospodarkę  finansową, pokrywając z posiadanych środków 
i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań  określonych w ustawie 
oraz kosztów działalności. Narodowy Fundusz przedstawiając plany finansowe oraz 
przedstawiając sprawozdania z działalności jest zobowiązany do przygotowania 
również  sprawozdania finansowego oraz sprawozdania niezależnego biegłego 
rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego NFOŚiGW. Wyniki 
finansowe oraz sprawozdania z działalności przedstawione przez NFOŚiGW [...] 
wskazują, że program jest realizowany bez zakłóceń  i kwestia dostępności środków 
na obecnym etapie nie jest barierą  w jego realizacji. [...] zgodnie z przepisami POŚ  
— do zadań  Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu należy m.in. zatwierdzanie 
rocznych sprawozdań  Zarządu Narodowego Funduszu, kontrola działalności 

29 Tj. lata 2018-2029. 
3° Dopisek kontrolera - Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, środowisko 2021-2027. 
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Zarządu Narodowego Funduszu. Zatem ustawodawca wskazał  na organy 
odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków w tym zakresie. Jednocześnie należy 
mieć  na uwadze, że ostateczne źródła finansowania programu będą  zależeć  m.in. 
od końcowych ustaleń  dotyczących polityki spójności, jak również  Krajowego Planu 
Odbudowy. Należy przy tym zwrócić  uwagę, że tylko część  z 103 mld to były środki 
NFOŚiGW — znaczna ich część  dotyczyła m.in. udzielonych pożyczek, a więc 
finansowania zwrotnego. Nie można również  zapominać  o środkach finansujących 
tzw. ulgę  termomodernizacyjną, które nie należą  do środków Narodowego Funduszu 
(środki w dyspozycji ministra właściwego ds. finansów). [...] ze względu na fakt, iż  
PPCP ma charakter wieloletni, kwoty w nim zawarte odnosiły się  pierwotnie do 
zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej 
budynków. Ze względu na skalę  tego programu oraz jego wieloletni charakter nie 
było zasadne zabezpieczenie całej potrzebnej kwoty już  na początku realizacji 
Programu. Jednocześnie należy wskazać, że na obecnym etapie wszyscy 
beneficjenci, którzy złożyli poprawne wnioski do programu oraz dokonali rozliczenia 
poniesionych wydatków zgodnie z zasadami programu, otrzymali dofinansowanie. 
Jednocześnie dalsze finansowanie programu będzie możliwe również  przy 
wykorzystaniu narzędzi mających na celu walkę  z negatywnymi skutkami pandemii 
— w tym w ramach Krajowego Planu Odbudowy...". 

(akta kontroli str. 21-22) 

Sekretarz Stanu, w sprawie możliwości realizacji projektu strategicznego „Czyste 
powietrze" bez uzyskania środków na PPCP ze środków Krajowego Planu 
Odbudowy lub programu FEniKS, zeznał  m.in., że: „byłoby to znaczące 
uszczuplenie budowanego budżetu dla PPCP. Natomiast należy powiedzieć, że 
jakość  powietrza w Polsce i służące temu programy, zarówno program rozumiany 
jako zespół  rekomendacji w SOR, KPOP do 2020 r., czy rekomendacjach KERM 
oraz PPCP jest absolutnym priorytetem rządu związanym z ochroną  zdrowia, 
jakością  życia społeczeństwa, ale także każdego obywatela. Głęboko wierzę, że 
obecny rząd i każdy następny, bez względu na dostępność  środków z funduszy 
europejskich, będzie podejmować  działania, aby poprawić  jakość  powietrza. 
Osiągnięcie tego celu jest istotne z punktu widzenia gospodarczego i społecznego 
i stanowi absolutny priorytet rządu. Rząd podejmuje działania, aby pozyskać  środki 
unijne, ale gdyby nie było to możliwe albo było ograniczone, rząd powinien tak 
prowadzić  gospodarkę  finansowo-budżetową  państwa, aby zapewnić  środki na ten 
cel". 

(akta kontroli str. 554-565) 

Minister nie konsultował  przed przyjęciem uchwały NFOŚiGW ustanawiającej PPCP 
z ministerstwem odpowiedzialnym za wdrażanie w Polsce funduszy UE możliwości 
przeznaczenia środków UE z perspektywy 2021-2027 na PPCP. Minister 
Środowiska pismem z 17 kwietnia 2019 r. wystąpił  do Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju, w ramach prac nad określeniem obszarów wsparcia w ramach 
perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, w którym zwrócił  uwagę  na 
konieczność  wypracowania sposobu finansowania zadań  z zakresu jego 
właściwości, w tym dotyczących PPCP, w perspektywie finansowej 2021-2027. 
Przekazał  jednocześnie informację, że zgodnie z posiadaną  przez niego wiedzą  
zapotrzebowanie w zakresie finansowania ze środków UE w obszarze 
termomodernizacji domów jednorodzinnych może wynieść  około 20 mld zł. 

(akta kontroli str. 115-121) 

W sprawie kontynuacji działań  związanych z pozyskaniem finansowania z budżetu 
środków europejskich Minister Klimatu i Środowiska wyjaśnił  m.in., że: 
„...W kolejnych miesiącach, ze względu na wystąpienie epidemii COVID-19 priorytet 
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został  nadany przygotowaniu Krajowego Planu Odbudowy, stanowiącego 
odpowiedź  na wyzwania wynikające z pandemii...". 

(akta kontroli str. 24-25) 

W dokumentacji sprawozdawczej przekazywanej do KPRM przy pomocy systemu 
MonALIZa, dotyczącej projektów wynikających z SOR, tj. w kartach i raportach 
projektu strategicznego „Czyste powietrze"31  - objętych szczegółowym badaniem 
NIK - podawano dane dotyczące budżetu tylko jednego z wielu zadań  
realizowanych w ramach tego projektu, tj. PPCP, w tym kwotę  wymaganą  i środki 
zabezpieczone na realizację  PPCP w wysokości 103 mld zł. Wskazywano 
jednocześnie, że PPCP jest finansowane z jednego źródła, tj. ze środków krajowych 
NFOŚiGW, przy czym jako środki brakujące wykazywano 0,00 zł, a pozycji 
dotyczącej potencjalnych źródeł  finansowania brakujących środków nie wypełniano. 
W kartach projektu strategicznego „Czyste powietrze" sporządzonych na potrzeby 
raportowania kierownictwu MKiS, jak również  do KPRM przy pomocy systemu 
MonALIZa, nie zidentyfikowano ryzyk dla realizacji PPCP, w tym ryzyka braku 
wystarczających środków finansowych na realizację  PPCP - będącego jednym 
z zadań  tego projektu (szczegółowy opis w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości"). 
W 2021 r. przedmiotowe ryzyko zostało ujęte w rejestrze ryzyka MKiŚ  na 2021 r. dla 
celu operacyjnego „DPM_Koordynacja i monitorowanie realizacji projektu 
strategicznego Czyste powietrze", dla którego zidentyfikowano następujące ryzyka: 

brak lub ograniczenie środków finansowych krajowych na rzecz poprawy jakości 
powietrza; 
brak pozyskania środków UE na realizację  zadań  związanych z poprawą  jakości 
powietrza. 

(akta kontroli str. 459-487, 997-998, 1324-1343, 1354-1361) 

Przedstawiciele MŚ, MK, a także MKiŚ  brali udział  w pracach nad przygotowaniem 
kolejnych wersji PPCP. 

(akta kontroli str. 98-114) 

Minister Środowiska i Klimatu wyjaśnił  m.in., że „... Departament Ochrony Powietrza 
i Polityki Miejskiej brał  udział  w pracach nad przygotowaniem kolejnych odsłon tego 
Programu. Miało to miejsce zarówno w przypadku obowiązującej wersji Programu 
(wersja 2.0), obejmującej pierwszą  grupę  Beneficjentów z podstawowym poziomem 
dofinansowania, ogłoszonej 15 maja 2020 r., która wprowadziła szereg zmian, gdzie 
do najważniejszych należą  uproszczenie zasad przyznawania dotacji, skrócenie 
czasu rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni, uproszczenie wniosku o dotację, 
wprowadzenie możliwości składania wniosku online, integracja z programem Mój 
Prąd, powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym, premiowanie inwestycji 
bezemisyjnych, jak również  drugiej części Programu, ogłoszonej w dniu 
21 października 2020 r., która dała możliwość  podwyższonego poziomu 
dofinansowania na realizację  przedsięwzięć  w ramach Programu. [.. .] Dodatkowo 
druga część  Programu, ogłoszona 21 października 2020 r. stała się  też  szansą  do 
wzmocnienia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego szczebla 
gminnego, które zobowiązane zostały do wydawania zaświadczeń  uprawniających 
mniej zamożnych beneficjentów Programu do podwyższonego poziomu 
dofinansowania oraz możliwość  pozyskania przez gminy środków finansowych za 
obsługę  składanych przez właścicieli budynków mieszkalnych wniosków 

31 M.in. z dnia: 23 sierpnia 2019 r., 27 września 2019 r., 17 października 2019 r., 22 listopada 2019 r., 
10 stycznia 2020 r., 25 lutego 2020 r. , 24 marca 2020 r., 22 kwietnia 2020 r., 10 lipca 2020 r., 24 sierpnia 
2020 r., 26 października 2020 r., 28 grudnia 2020 r.,15 stycznia 2021 r., 23 lipca 2021 r., 19 października 
2021 r. (wkład do sprawozdania MonALIZa). 
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dofinansowanie w ramach Programu. W tym celu Departament Ochrony Powietrza 
i Polityki Miejskiej we współpracy z NFOŚiGW oraz ówczesnym Ministerstwem 
Rodziny i Polityki Społecznej przygotował, na podstawie art. 411 ust. 10s ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 2129, 
z późn. zm.), projekt aktu wykonawczego, który wydany został  w drodze 
rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wzoru 
żądania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód 
na jednego członka gospodarstwa domowego oraz wzoru tego zaświadczenia 
(Dz. U. poz. 1713), które miało na celu umożliwienie otrzymania zaświadczenia 
wykazującego określony dochód, co stanowi podstawę  do ubiegania się  

podwyższony poziom dofinansowania. Dodatkowo informuję, że aktualnie 
w NFOŚiGW pod auspicjami Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Programu 
Czyste Powietrze Pana Bartłomieja Orła, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska trwają  prace nad przygotowaniem 3) części Programu 
Priorytetowego Czyste Powietrze, polegającej na stworzeniu dodatkowego 
mechanizmu prefinansowania dla najuboższych. Prace te prowadzone są  w ramach 
grupy roboczej ds. wypracowania zasad komponentu dla najuboższych w ramach 
Programu Czyste Powietrze — tzw. 3) części Programu, która spotyka się  na 
cyklicznych spotkaniach w celu omówienia bieżącego stanu prac oraz wyznaczenia 
nowych zadań. Tym samym można uznać, że prace nad 3) częścią  Programu 
Priorytetowego Czyste Powietrze mają  znamiona zarządzania projektowego, 
w ramach którego wyznaczony został  Lider projektu oraz poszczególni członkowie 
Zespołu projektowego. Jednocześnie odnosząc się  do kwestii rekomendacji 
wykorzystania przez NFOŚiGW metodyk zarządzania projektami, informuję, że 
Program Priorytetowy Czyste Powietrze, podobnie jak wszystkie inne programy 
priorytetowe NFOŚiGW, są  opracowywane zgodnie z zasadami ustalonymi przez 
NFOŚiGW, a następnie przedstawiane do zaopiniowania przez ministra właściwego 
ds. klimatu. Jak wspomniano powyżej, uprawnienia Ministra Klimatu i Środowiska do 
opiniowania programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej zostały wprowadzone do POŚ  ustawą  z dnia 23 stycznia 
2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych 
ustawi obowiązują  od 29 lutego 2020 r...". 

(akta kontroli str. 19-20) 

Od 2019 r. NFOŚIGW przekazywał  do MKiŚ  w trybie cotygodniowym informacje 
dotyczące wdrażania PPCP. Dane te wskazywały na tempo wdrażania PPCP 
zarówno biorąc pod uwagę  postęp rzeczowy, jak i finansowy. 

(akta kontroli str. 19, 1369-1370) 

Według danych z 27 sierpnia 2021 r. w ramach PPCP złożono 304 240 wniosków 
dofinansowanie. Przy tym tempie wdrażania PPCP uzyskanie określonej w tym 

programie liczby wniosków na poziomie 3 mln zajmie około 12 lat, biorąc pod uwagę  
osiągnięcie dopiero w 2021 r. liczby przyjmowanych wniosków o dofinansowanie 
oscylującej pomiędzy 4-5 tys. tygodniowo. 

(akta kontroli str. 1581) 

W ramach PPCP nie wskazano metodyki ustalania efektów ekologicznych 
uzyskiwanych w ramach korzystania z ulgi termomodernizacyjnej (szczegółowy opis 
w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości"). 

(akta kontroli str. 1169-1201) 
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NFOŚiGW wdrażanie PPCP finansowane było ze środków opłaty emisyjnej32, 
w ramach zobowiązania wieloletniego „przeciwdziałanie emisjom". W 2021 r. środki 
z tego zobowiązania wieloletniego w wysokości 1,4 mld zł  zostały przeznaczone - 
za zgodą  Ministra Klimatu i Środowiska - na wpłatę  na Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg33, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. 

Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg34. W ramach prac nad projektem ustawy 
Funduszu Dróg Samorządowych (materiał  KRM-10-111-18) Minister Środowiska 

pismami z 12 i 25 września 2018 r.35 zwrócił  się, odpowiednio, do Sekretarza 
Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Sekretarza Rady Ministrów w sprawie 
odstąpienia od mechanizmu przekazywania przez NFOŚiGW środków z opłaty 
emisyjnej na Fundusz Dróg Samorządowych, podając w uzasadnieniu m.in., że 
coroczne przekazywanie 1,4 mld zł, może doprowadzić  do zakłócenia systemu 
finansowania ochrony środowiska i znacząco utrudnić  realizację  PPCP, 
zakładającego wydatki na poziomie 103 mld zł. 

(akta kontroli str. 134-140) 

Minister Klimatu i Środowiska wyjaśnił  m.in., że stanowisko Ministra Środowiska nie 
zostało uwzględnione, a w skierowanym do Sejmu RP projekcie ustawy znalazły się  
przepisy dotyczące wpłat NFOŚiGW na Fundusz Dróg Samorządowych. 

(akta kontroli str. 26) 

związku z planami włączenia od lipca 2019 r. gmin do procesu wdrażania PPCP 
Minister Środowiska 7 czerwca 2019 r. skierował  do wszystkich gmin w Polsce 
pismo w sprawie dobrowolnego i bezpłatnego udziału przedstawicieli samorządów 
we wsparciu działań  w realizacji PPCP36. Minister zaoferował  pełne wsparcie 
merytoryczne poprzez przeszkolenie pracowników gmin zaangażowanych w proces 
obsługi beneficjentów PPCP. W odpowiedzi na ww. pismo wpłynęło łącznie 466 
deklaracji gmin. Od czerwca 2019 r. do lipca 2019 r. podejmowano w MŚ  działania 
polegające m.in. na: 

przygotowaniu zestawienia deklaracji gmin wg województw, które zostały 
przekazane do wfośigw z prośbą  o nawiązanie współpracy, 
przygotowywaniu i rozsyłaniu aktualizacji/korekt ww. deklaracji. 

ramach koordynacji zadania w MŚ  zbierano informacje dotyczące liczby 
podpisanych porozumień, jak i rezygnacji z ich podpisania, oraz szkoleń  dla 
pracowników gmin. 

(akta kontroli str. 29-30, 967-970) 

2020 r. przeprowadzono w MKiŚ  audyt pn. „Realizacja wniosków pokontrolnych 
NIK po kontroli przeprowadzonej w latach 2017-2018 pn. Ochrona powietrza przed 
zanieczyszczeniamf' 37 . Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 
10 listopada 2021 r., nie przekazano kontrolerom NIK ostatecznego sprawozdania 
z przeprowadzonego audytu. 

32 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r, o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
(Dz. U. z2021 r. poz. 1355, ze zm.). 

33 Na mocy art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2338), z dniem wejścia w życie tej ustawy (31 grudnia 2020 r.), 
zmieniony został  tytuł  ustawy z „ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych" na „ustawa o Rządowym 
Funduszu Rozwoju Dróg". Z tego względu do 31 grudnia 2020 r. środki z NFOSiGW przekazywane były na 
fundusz dróg samorządowych. 

34 Dz. U. z2021 r. poz. 1122, ze zm. 
35 Pisma znak: DP-WL.0231.1270.2018.MN. 
36 Znak: GPM.0310.4.2019.KK 970725.270806.2030428. 
37 Zadanie ujęte w planie audytu na rok 2020. 

12 



Stwierdzone 
nieprawidłowości 

2021 r. pracownicy Biura Kontroli i Audytu MKIŚ  przeprowadzili kontrolę  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
w zakresie prawidłowości funkcjonowania Biura tego funduszu w wybranych 
obszarach, m.in. w obszarze zarządzania realizacją  PPCP. W wyniku tej kontroli 
sformułowano m.in. wniosek o podjęcie działań  mających na celu wzmocnienie 
nadzoru nad bieżącym wprowadzaniem danych do systemu Prolan38  w zakresie 
umów zawartych w ramach PPCP. 

(akta kontroli str. 13-31, 141-170, 1469) 

działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Minister, jako odpowiedzialny za realizację  projektu strategicznego „Czyste 
powietrze", nie zapewnił  zarządzania PPCP z uwzględnieniem standardów 
zarządzania projektami strategicznymi, opracowanych przez Rządowe Biuro 
Monitorowania Projektów KPRM, pomimo tego, że działania zaplanowane 
w PPCP stanowiły wprost efekt wykonania przez Ministra trzeciej rekomendacji 
KERM pn. „Priorytetyzacja środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania prowadzące do jak najszybszej 
poprawy jakości powietrza w celu osiągnięcia maksymalnego efektu 
ekologicznego...". 

efekcie, w NFOŚiGW przed przystąpieniem do opracowywania PPCP nie 
wykonano studium wykonalności (z uwzględnieniem wszystkich interesariuszy na 
każdym szczeblu zarządzania i wdrażania programu), w obszarze wykonalności 
technicznej, organizacyjnej, zarządczej, w tym monitorowania, raportowania oraz 
zapewnienia finansowania w całym okresie realizacji programu. 

(akta kontroli str. 1101-1116, 1740-1794, 1795-1801) 

Minister Klimatu i Środowiska wyjaśnił  m.in., że: „... Departament Strategii 
i Planowania Transformacji Klimatycznej pełni funkcję  Biura Monitorowania 
Projektów (BMP), któremu powierzono zadania w zakresie monitorowania i wsparcia 
realizacji projektów należących do Portfela Projektów Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska. Program Priorytetowy Czyste Powietrze (w rozumieniu programu 
priorytetowego NFOŚiGW) nie należy do Portfela Projektów Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska (Portfel Projektów MKiŚ). W MKiŚ  obowiązuje również  Procedura 
zarządzania projektami. Procedurę  stosuje się  do inicjatyw realizowanych bądź  
koordynowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które posiadają  cechy 
projektu zgodnie z jego definicją  i są  włączone przez Kierownictwo MKiŚ  do Portfela 
Projektów MKiŚ. Jednocześnie informuję, że monitorowanie i sprawozdawanie 
z postępów w realizacji Projektu Strategicznego Czyste Powietrze odbywa się  na 
podstawie Procedury Zarządzania Projektami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, 
stanowiącej załącznik do regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu 
I Środowiska. Zgodnie z przyjętą  procedurą, cykliczne raporty o postępach 
w realizacji ww. projektu są  przekazywane do Kierownictwa Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska". Minister wyjaśnił  także, że „...nie dysponuje wyrażonymi wprost 
w POŚ  kompetencjami do wydawania wiążących dla organów NFOŚiGW decyzji 
o konieczności wykorzystania przez NFOŚiGW określonych standardów 
zarządzania projektami, w tym opracowanymi przez KPRM — chyba, że taki 
obowiązek wynika z innych przepisów prawa. Standardy zarządzania projektami 
strategicznymi nie są  dedykowane dla programów priorytetowych, które realizuje 
NFOŚiGW. Zakres Programu Priorytetowego Czyste Powietrze nie jest tożsamy 

38 System informatyczny wykorzystywany przez wtoSigw. 
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z zakresem Projektu Strategicznego Czyste powietrze, który decyzją  kierownictwa 
MKiŚ  został  włączony do Portfela Projektów MKiŚ...". 

(akta kontroli str. 15-31) 

Należy zauważyć, że jedna z najważniejszych zasad przyjętych w standardach 
zarządzania projektami strategicznymi stanowi, że „Administracja rządowa realizuje 
wspólne cele, dlatego Ministerstwa oraz jednostki nadzorowane i podległe ściśle ze 
sobą  współpracują  tworząc struktury odpowiedzialne za prowadzenie programów 
i projektów, korzystając przy tym z najlepszych praktyk zarządzania". 

(akta kontroli str. 1531-1553, 1740-1794) 

PPCP jest kluczowym elementem projektu strategicznego „Czyste powietrze", 
dlatego też  powinnością  Ministra było zapewnienie, aby cały ten projekt (w tym 
PPCP) został  opracowany, a następnie zarządzany, zgodnie ze standardami 
zarządzania projektami strategicznymi opracowanymi w KPRM (które zgodnie 
z wyjaśnieniami Ministra Klimatu i Środowiska są  ogólnie dostępne na stronach 
Rządowego Biura Monitorowania Projektów w KPRM). Dlatego brak działań  ze 
strony Ministra w przedmiotowym zakresie należy uznać  za postępowanie 
nierzetelne. 

2. Minister, jako organ odpowiedzialny za realizację  projektu strategicznego 
„Czyste powietrze", nie doprowadził  do zbilansowania budżetu PPCP, 
określonego przez NFOŚiGW na lata 2018-2029 na poziomie 103 mld zł  
poprzez ustalenie wysokości środków finansowych z poszczególnych źródeł  
finansowania, z podziałem na środki krajowe i zagraniczne, pomimo tego, że 
działania zaplanowane w PPCP stanowiły wprost efekt wykonania przez 
Ministra trzeciej rekomendacji KERM pn. „Priorytetyzacja środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania prowadzące 
do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w celu osiągnięcia maksymalnego 
efektu ekologicznego...". 

(akta kontroli str. 1469) 

Były Minister Środowiska wyjaśnił  m.in., że: „...w trakcie wdrażania programu 
miałem bezpośredni kontakt z zarządem NFOŚiGW co w efekcie dało bardzo 
szybkie tempo wdrożenia programu (pierwsze rekomendacje kierunkowe zapadły 
w maju 2018 roku, a pierwsze nabory wniosków we wrześniu 2018 roku) świadczy 
to o właściwym nadzorze nad wdrożeniem programu. Dokumenty, które są  
w dyspozycji Ministerstwa Środowiska jak i NFOŚiGW precyzyjnie określają  
podejmowane działania, Odnosząc się  do źródeł  finansowania programu na 10 lat 
informuję, że finansowanie zostało zapewnione w budżecie NFOŚiGW na pierwsze 
dwa lata, natomiast kolejne lata zgodnie z dyrektywami Komisji Europejskiej miały 
być  finansowane ze środków europejskich na ochronę  klimatu w ramach 
perspektywy finansowej UE 2021-2027. W celu zabezpieczenia tych środków 
prowadzony był  bieżący dialog z Komisją  Europejską," 

(akta kontroli str. 503) 

Minister Klimatu i Środowiska wyjaśnił  m.in., że: „...0bowiązek opiniowania 
projektów programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wprowadziła ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie 
ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te 
weszły w życie 29 lutego 2020 roku. Wprowadzenie zmian do ustawy miało na celu 
wykonywanie bardziej efektywnego nadzoru nad działalnością  Narodowego 
Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, w tym w zakresie koordynacji polityki 
Ministra z dostępnymi instrumentami finansowymi. Jednocześnie należy wskazać, 
że kwota przedstawiona przez NFOŚiGW to kwota potrzeb niezbędna do dokonania 
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termomodernizacji domów jednorodzinnych w Polsce (oraz wymiany źródeł  
ogrzewania) i jest zbieżna (co do skali) z szacunkami innych podmiotów — w tym 
szacunkami przeprowadzonymi przez ekspertów Banku Światowego w ramach 
projektu Catching-up Regions...39". 

(akta kontroli str. 21) 

Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej zeznała m.in., że: 
„... Nie otrzymywaliśmy informacji od NFOŚiGW, że budżet PPCP nie jest 
zabezpieczony...". 

(akta kontroli str. 543-552) 
Brak zbilansowania krajowych źródeł  finansowania PPCP uniemożliwiał  określenie 
niezbędnego finansowania z budżetu środków europejskich. W planie wdrażania 
PPCP z lutego 2021 r. środki europejskie określono na poziomie ok. 47 mld zł, 
podczas gdy Prezes Zarządu NFOŚiGW (od 30 sierpnia 2019 r. do 31 maja 2020 r.) 
wskazywał, że aplikował  o 8-9 mld zł  euro (ok. 50 mld zł). Sekretarz Stanu 
Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł  Energii sygnalizował  potrzeby 
w wysokości 20 mld zł, a Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu 
„Czyste Powietrze" — w marcu 2021 r. — 6,7 mld euro (z tego 3,2 mld euro 
z Krajowego Planu Odbudowy i 3,5 mld euro z Funduszu Spójności)40. 

(akta kontroli str. 1512-1516, 1591-1593, 1800, 1802) 

PPCP jest kluczowym elementem projektu strategicznego „Czyste powietrze", 
dlatego też  powinnością  Ministra było zapewnienie, aby PPCP miał  zbilansowane 
źródła finansowania, z których realizowane będą  przedsięwzięcia. 
Niedoprowadzenie do zbilansowania budżetu PPCP było postępowaniem 
nierzetelnym, gdyż  do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie było wiadome, 
z jakich źródeł  i w jakiej wysokości zostanie zapewnione finansowanie realizacji 
PPCP na wskazanym przez NFOŚiGW poziomie 103 mld zł. 
3. Minister nie zaopiniował  projektu PPCP przesłanego mu przez NFOŚiGW 

5 czerwca 2018 r. — z wyjątkiem odniesienia się  do stanowiska Ministerstwa 
Energii dotyczącego rodzajów źródeł  ciepła — pomimo że zgodnie 
z obowiązującym w Ministerstwie dokumentem pn. „Działania Nadzorcze 
Ministra Środowiska wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej" Minister już  w 2014 r. zidentyfikował  konieczność  
prezentowania stanowiska odnośnie do treści programów priorytetowych przed 
ich zatwierdzeniem przez Zarząd NFOŚiGW. 

Według ustaleń  dokonanych pomiędzy MŚ  a NFOŚiGW projekt programu 
priorytetowego powinien być  przekazany do zaopiniowania MŚ  za pośrednictwem 
Departamentu Funduszy Ekologicznych41, przed jego uchwaleniem przez Zarząd 
NFOŚiGW. Stanowisko MŚ  w sprawie projektu programu priorytetowego powinno 
być  przedstawiane w terminach niepowodujących zwłoki w pracach organów 
N FOŚiGW. 

(akta kontroli str. 1469, 1517-1522) 

39 https://www.worldbank.org/en/country/poland/publication/catching-up-regions.  
4° Z tym, że kwota ta dotyczyła rządowego Programu „Czyste Powietrze", tj. programu, którego jednym 

z elementów jest PPCP. 
41 Departament Funduszy Ekologicznych był  zobowiązany przygotować  stanowisko wspólnie z komórkami 

merytorycznymi MŚ, w których kompetencjach znajdowały się  dziedziny objęte projektem programu 
priorytetowego. Jeżeli projekt programu priorytetowego dotyczył  dziedziny, dla której właściwi byli również  
ministrowie inni niż  Minister Środowiska, do konsultacji treści programu, w zależności od potrzeb, mogły 
zostać  włączone również  inne ministerstwa. 
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Minister Klimatu i Środowiska wyjaśnił  m.in., że: „...Należy podkreślić, że 
uprawnienia Ministra Klimatu i Środowiska do uzgadniania listy programów 
priorytetowych oraz opiniowania programów priorytetowych Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały wprowadzone do POS ustawą  
z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz 
niektórych innych ustaw i obowiązują  od 29 lutego 2020 r." 

(akta kontroli str. 15-31) 

Powyższe wyjaśnienia nie znajdują  potwierdzenia w ustalonym przez NIK stanie 
faktycznym, bowiem przed wskazaną  w wyjaśnieniach zmianą  POŚ  Minister określił  
jednoznacznie — w dokumencie pn. „Działania Nadzorcze Ministra Środowiska 
wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" — 
zadania w sprawie nadzoru nad opracowywaniem programów priorytetowych — 
poprzez opiniowanie ich przed przyjęciem przez Zarząd NFOŚiGW. Powyższe 
postępowanie zostało uprzednio uzgodnione z NFOŚiGW. Celowość  kompletnego 
zaopiniowania przedłożonego Ministrowi projektu PPCP wynikała dodatkowo 
z odpowiedzialności Ministra za realizację  rządowego projektu strategicznego 
„Czyste powietrze", a działania zaplanowane w PPCP stanowiły wprost efekt 
wykonania przez Ministra Środowiska trzeciej rekomendacji KERM 
pn. „Priorytetyzacja środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na działania prowadzące do jak najszybszej poprawy jakości 
powietrza w celu osiągnięcia maksymalnego efektu ekologicznego...". Dlatego 
postępowanie Ministra w opisanym wyżej zakresie należy uznać  za nierzetelne 
i niecelowe. 

4. Minister nie podjął  działań  w celu ustalenia, w uzgodnieniu z Ministrem 
właściwym ds. finansów, metodyki liczenia efektów ekologicznych uzyskiwanych 
w ramach korzystania z ulgi termomodernizacyjnej. 

(akta kontroli str. 1169-1201, 1469) 

Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej zeznała m.in., że: 
„...Nie posiadam informacji w jaki sposób został  określony efekt ekologiczny 
w ramach prac przygotowujących PPCP. Pamiętam, że podczas spotkań  
dot. realizacji, czy modyfikacji PPCP poruszona została kwestia w jaki sposób został  
określony i będzie monitorowany efekt ekologiczny. Nie otrzymałam informacji 
z NFOŚiGW, w jaki sposób jest liczony efekt ekologiczny, oraz w jaki sposób jest on 
monitorowany. W MKiŚ  posiadamy informacje m.in. nt. liczby złożonych wniosków 

dofinansowanie, liczby zawartych umów, ale nie o poziomie osiągniętego efektu 
ekologicznego i jego liczenia. Odnośnie do ulgi termomodernizacyjnej informacje 

niej otrzymuję  z Departamentu Podatków Ministerstwa Finansów w zakresie m.in. 
liczby podatników korzystających z ulgi oraz wysokość  odliczenia za poprzedni rok 
podatkowy. Z posiadanych przeze mnie informacji uzyskanych z ww. departamentu 
wynika, że w obecnie obowiązujących przepisach podatkowych brak wymogu 
określania efektu ekologicznego w przypadku tej ulgi [...] Kiedy powstał  pomysł  ulgi 
termomodernizacyjnej sprawę  tę  prowadziło samodzielnie Ministerstwo Finansów. 
Proponowaliśmy spotkanie i chęć  pozyskania informacji, w jaki sposób można 
pozyskiwać  więcej informacji, w tym o efekcie rzeczowym i ekologicznym z tej ulgi. 
Niemniej jednak Ministerstwo Finansów nie wyraziło woli współpracy w tym 
zakresie. Rozmowy były prowadzone na etapie funkcjonowania ulgi 
termomodernizacyjnej i dotyczyły ewentualnej zmiany istniejących przepisów. 
Minister Kurtyka wspólnie z NFOŚiGW powziął  pomysł  wprowadzenia ulgi 
termomodernizacyjnej dla nowobudowanych budynków z wysokosprawnymi 
urządzeniami. W tej sprawie Ministerstwo Finansów nie wyraziło zgody na 
procedowanie legislacyjne tego rozwiązania, uzasadniając, [...] to ograniczeniami 
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budżetowymi oraz wąską  grupą  osób mogących skorzystać  z tego rozwiązania. Nie 
pamiętam, czy kwestia efektu ekologicznego, czy rzeczowego z ulgi 
termomodernizacyjnej była przedmiotem zainteresowania Komitetu Sterującego 
w ramach realizacji tego projektu na etapie procedowania projektu ustawy przez 
Ministra Finansów". 

(akta kontroli str. 543-553) 
Sekretarz Stanu zeznał  m.in., że: „...Przepisy dotyczące systemu podatkowego nie 
przewidują  zbierania dodatkowych dokumentów podczas corocznego rozliczania 
podatkowego. Zapewne w 2018 r. podczas wprowadzania tzw. ulgi 
termomodernizacyjnej niezbędne było przyjęcie takiego samego podejścia. Należy 
tutaj wskazać, że celem wprowadzenia narzędzia finansowego w postaci ulgi 
termomodernizacyjnej jest poprawa jakości powietrza. Oznacza to, że w przypadku 
ochrony powietrza interesuje nas całkowity efekt ekologiczny w postaci wyników 
oceny jakości powietrza. Podstawą  oceny stanu jakości powietrza jest prowadzony 
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska monitoring jakości powietrza 
i przedstawiana na jego podstawie roczna ocena jakości powietrza za rok poprzedni 
(art. 94 ust. 1d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska). 
W związku z tym, że Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Czyste Powietrze został  uruchomiony we wrześniu 
2018 r., natomiast z ulgi termomodernizacyjnej podatnicy mogli skorzystać  
począwszy od stycznia 2019 r., stąd też  efekty ekologiczne z nią  związane były 
stopniowo zauważalne począwszy od 2020 r., nie tylko w postaci redukcji stężeń  
substancji do powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, ale także 
w postaci zmniejszenia liczby stref, w których dochodzi do przekroczeń  norm emisji, 
ustalonego w wyniku oceny jakości powietrza za 2019 r. oraz za 2020 r., 
przeprowadzanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska. Na podstawie zbiorczych raportów z oceny 
jakości powietrza za 2019 r. oraz za 2020 r. można stwierdzić, że podejmowane 
działania na rzecz poprawy jakości powietrza, ukierunkowane przede wszystkim na 
wymianę  urządzeń  grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach 
domowych oraz podnoszenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, 
na które można pozyskać  dofinansowanie z Programu Priorytetowego NFOŚiGW 
Czyste Powietrze oraz korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, przynoszą  
spodziewane efekty. Mając powyższe na uwadze, informuję, że w ocenie jakości 
powietrza za 2020 r. w porównaniu do lat wcześniejszych odnotowano istotne 
zmniejszenie liczby stref z przekroczeniami pyłu zawieszonego PM10 (wartość  
średniodobowa — 24h) - z 39 stref w 2018 r. do 16w 2020 r. Jednocześnie obniżeniu 
uległa liczba stref z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego PM10 (wartość  
średnioroczna - rok) z 9 w 2019 r. do 1 w 2020 r. Wyniki pomiarów wskazują  na 
istotne zmniejszenie narażenia zdrowia ludzi na długoterminowe wysokie stężenia 
pyłu zawieszonego i zmniejszenie stężeń  tego zanieczyszczenia. Całkowity efekt 
ekologiczny w postaci poprawy jakości powietrza jest zauważalny. Jednocześnie 
informuję, że nie podjęto dalszych działań  dotyczących modyfikacji systemu 
podatkowego." 

Dla PPCP zostały określone szczegółowe wskaźniki osiągnięcia celu tego 
programu, w tym przykładowo ograniczenie emisji: SO2 o co najmniej 
270,0 tys. Mg/rok; pyłów o średnicy mniejszej niż  10 mikrometrów (PM10) o co 
najmniej 68,4 tys. Mg/rok; pyłów o średnicy mniejszej niż  2,5 mikrometra (PM2,5) 
o co najmniej 61,1 tys. Mg/rok; benzo-a—pirenu o co najmniej 87 Mg/rok; CO2 o co 
najmniej 30,2 mln Mg/rok oraz NO x  o co najmniej 39,5 tys. Mg/rok. 

(akta kontroli str. 1117-1132) 

17 



Wyjaśnienia Sekretarza Stanu odnośnie do ograniczenia emisji zanieczyszczeń  
powietrza w skali kraju podawanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
(GIOŚ) nie dają  odpowiedzi na temat efektów ekologicznych wynikających wprost 
z PPCP. Taki stan faktyczny powoduje, że osiągnięta wartość  miernika dla całego 
PPCP nie jest miarodajna. Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona do 
przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych42  (PIT) 1 stycznia 2019 r. Stosowną  zmianę  wprowadzono ustawą  z dnia 
9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne43. Informacja dotycząca tego odliczenia obejmuje 
wyłącznie liczbę  podatników korzystających z ulgi oraz globalną  kwotę, jaka została 
przez podatników odliczona, gdyż  tylko takie informacje można pozyskać  
z indywidualnego zeznania podatkowego. Brak danych o efektach ekologicznych 
uzyskanych z przedsięwzięć, z zastosowaniem ulgi termomodernizacyjnej, 
uniemożliwia już  od trzech lat rzetelne ustalenie efektów ekologicznych uzyskanych 
w wyniku realizacji PPCP. 

Brak działań  ze strony Ministra w przedmiocie ustalenia metodyki liczenia efektów 
ekologicznych uzyskiwanych w ramach korzystania z ulgi termomodernizacyjnej 
należy uznać  za postępowanie nierzetelne. 

5. Minister, jako odpowiedzialny za realizację  projektu strategicznego „Czyste 
powietrze", przekazywał  do KPRM poprzez system MonALIZa dane o projekcie 
strategicznym „Czyste powietrze", w tym PPCP, niezgodne ze stanem 
faktycznym. W dokumentacji sprawozdawczej, tj. w kartach i w raportach 
projektu strategicznego „Czyste powietrze" — objętych szczegółowym badaniem 
NIK44 — podawano dane dot. budżetu tylko jednego z wielu zadań  realizowanych 
w ramach tego projektu, tj. PPCP, w tym kwotę  wymaganą  i środki 
zabezpieczone na realizację  PPCP w wysokości 103 mld zł. Wskazywano 
jednocześnie, że PPCP jest finansowane z jednego źródła, tj. ze środków 
krajowych NFOŚiGW; jako środki brakujące wykazywano 0,00 zł, a pozycji 
dotyczącej potencjalnych źródeł  finansowania brakujących środków nie 
wypełniano. Minister w dokumentacji sprawozdawczej projektu strategicznego 
„Czyste powietrze", w tym PPCP, nie wykazywał  ryzyka braku zapewnienia 
finansowania jego realizacji na cały okres jego funkcjonowania. 
W ww. dokumentach nie podawano także planowanych i wydatkowanych 
środków na programy pilotażowe, wykazywane jako zadania w ramach projektu 
strategicznego „Czyste powietrze", tj.: 

Zadanie — program „Czyste powietrze" dla najbardziej zanieczyszczonych 
gmin - pilotaż. Data rozpoczęcia: 1 kwietnia 2021 r., data zakończenia: 
31 grudnia 2024 r. (podano m.in. „w dniu 16 kwietnia 2021 r, rozpoczęty 
został  nabór wniosków do programu pilotażowego dla gmin z najbardziej 
zanieczyszczonym powietrzem - pilotaż  w gminie Pszczyna. Trwa nabór 
wniosków"). 
Zadanie — program „Czyste powietrze" w budynkach wielorodzinnych - 
pilotaż. Data rozpoczęcia: 1 grudnia 2020 r., data zakończenia: 31 grudnia 
2024 r. (podano m.in. „w dniu 14 kwietnia 2021 r, rozpoczęty został  nabór 

42  Dz. U. z2021 r, poz. 1128 ze zm. 
43 Dz. U poz. 2246. 
44 M.in. z dnia: 23 sierpnia 2019 r., 27 września 2019 r., 17 października 2019 r., 22 listopada 20219 r., 

10 stycznia 2020 r., 25 lutego 2020 r., 24 marca 2020 r., 22 kwietnia 2020 r., 10 lipca 2020 r., 24 sierpnia 
2020 r., 26 października 2020 r., 28 grudnia 2020 r.,15.01.2021 r., 23 lipca 2021 r., 19 października 2021 r, 
(wkład do sprawozdania MonALIZa). 
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wniosków do programu - trwa nabór wniosków w Województwie 
Zachodniopomorskim"). 

(akta kontroli str. 459-487, 637-649, 662-669, 1579-1580) 

Sekretarz Stanu zeznał  m.in., że: „...Kwoty wykazane w karcie projektu podawane 
są  na podstawie informacji pochodzących z NFOŚiGW. NFOŚiGW jest samodzielną  
instytucją  pod względem prawnym i finansowym, tj. prowadzi własną  gospodarkę  
finansową  i we własnym zakresie może korzystać  z funduszy europejskich. 
Z informacji przekazywanych przez NFOŚiGW wynikało, że nie występowała 
sytuacja braku środków na realizację  PPCP. W kolejnych raportach (rocznych, 
miesięcznych, czy też  bieżących) NFOŚiGW nie raportował  braku środków na 
realizację  PPCP...". 

(akta kontroli str. 554-565) 

NFOŚiGW przekazywał  do MKiŚ  w trybie cotygodniowym informacje dotyczące 
wdrażania PPCP, które wskazywały na tempo wdrażania PPCP zarówno biorąc pod 
uwagę  postęp rzeczowy, jak i finansowy, przy czym NFOŚiGW nie wskazywał  
w tych informacjach danych o zapewnieniu finansowania PPCP w całym okresie 
jego realizacji. 

(akta kontroli str. 19, 1369-1370) 

Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej zeznała m.in., że: 
„...Nie otrzymywaliśmy informacji od NFOŚiGW, że budżet PPCP nie jest 
zabezpieczony. [...] Nie otrzymałam informacji, że inne dane dat, finansowania 
PPCP należy wprowadzić  do karty projektu. [...] Realizując projekt strategiczny 
Czyste powietrze zbieraliśmy informacje nt. realizacji PPCP z NFOŚiGW i nie 
otrzymaliśmy żadnej informacji z NFOŚiGW, że środki w wysokości 103 mld zł  nie 
znajdują  się  na rachunku NFOŚiGW. Jeżeli dobrze pamiętam odbyło się  kiedyś  
posiedzenie komisji sejmowej, na której poruszana była kwestia zabezpieczenia 
środków na PPCP, ale nie otrzymałam nigdy informacji o kwestii niezapewnienia 
finansowania...". 

(akta kontroli str. 543-552) 

Lider projektu strategicznego „Czyste powietrze" zeznała m.in., że: „... Nie mam 
dostępu do systemu MonALIZa, bowiem dane o projekcie wprowadzane są  do niego 
przez pracowników Departamentu Strategii i Planowania Transformacji 
Klimatycznej. Dane przekazywane do ww. departamentu są  przy użyciu systemu 
E-ri5k45, po zaakceptowaniu wprowadzonych przeze mnie danych przez naczelnika, 
dyrektora departamentu oraz sponsora projektu w ramach E-risk. [...] Dane 
w części F nie są  aktualizowane do czasu zmiany formularza karty projektu. Termin 
zmiany zakresu karty, w tym danych dotyczących zadań  prezentowanych w karcie 
projektu zależy od decyzji Komitetu Sterującego Projektu, Sponsora Projektu 
i kierownictwa resortu. [...] W części F wpisana została kwota, tj. zakładany budżet 
103 mld zł, a więc oficjalna dana podawana na stronie NFOSiGW i w założeniach 
programu PPCP, czy innych dokumentach rządowych. Ja nigdy nie byłam 
informowana, żeby brakowało środków na podpisywanie umów. W karcie projektu 
podawane są  dane o kwocie, która powinna być  zabezpieczona na realizację  tego 
programu. NFOŚiGW jest odpowiedzialny za zapewnienie środków na realizację  
PPCP w okresie realizacji tego programu, jako koordynator PPCP...". Lider projektu 
strategicznego „Czyste powietrze" zeznała również, że „Analiza ryzyka na potrzeby 
karty projektu przeprowadzana jest przeze mnie. Nikt mnie nie informował, że jakieś  

45 Dopisek kontrolera: System E-risk - narzędzie informatyczne stosowane w MKiS na potrzeby realizacji 
procesów dotyczących: zarządzania ryzykiem, sprawozdawania z wykonania celów i mierników 
realizowanych przez komórki organizacyjne oraz sprawozdawczości projektowej. 
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ryzyka się  zmaterializowały. Nie widziałam powodu, aby bardziej szczegółowo 
dopytywać  o ryzyka w realizacji PPCP, bowiem podczas spotkań  roboczych, czy 
informacji przekazywanych cotygodniowo przez NFOŚIGW uzyskiwaliśmy 
informacje o wzroście liczby składanych wniosków, a więc widoczny był  trend 
wzrostu zainteresowania programem od połowy zeszłego roku, a także liczby 
podpisanych umów". 

(akta kontroli str. 662-669) 

Budżet PPCP nie miał  w pełni zapewnionego finansowania. W założeniach 
i zmianach PPCP program ten miał  być  finansowany również  ze środków wfośigw, 
ulgi termomodernizacyjnej, środków z budżetu UE, przy czym 40 mld zł  miały 
stanowić  środki z kredytów udzielanych przez banki komercyjne, a informacje te nie 
były podawane w dokumentach sprawozdawczych do systemu MonALIZa na 
potrzeby raportowania do KPRM. 

(akta kontroli str. 1134-1154, 1512-1516) 

Zamieszczanie w dokumentacji sprawozdawczej informacji o zapewnieniu w całości 
środków na realizację  PPCP w wysokości 103 mld zł  z budżetu NFOŚiGW 
skutkowało otrzymaniem przez Prezesa Rady Ministrów nieprawdziwych danych. 
Opisane powyżej postępowanie Ministra w zakresie sprawozdawczości należy 
uznać  za nierzetelne. 

6. W dokumentacji Ministerstwa nie odnotowano wyegzekwowania przez Ministra 
przedłożenia przez NFOŚiGW informacji zawierających dane o realizacji PPCP 
— w odpowiedzi na pismo Ministra Środowiska z 20 lipca 2018 r.46 Minister 
Środowiska w piśmie tym zwrócił  się  do Prezesa Zarządu NFOŚiGW 
o przekazanie informacji dotyczących realizacji PPCP, w związku z prośbą  
Prezesa Rady Ministrów o pilne przedstawienie stanu realizacji PPCP 
(informacja miała uwzględniać  stan realizacji, założenie programowe, opis 
procesu, cele, efekt ekologiczny, wykaz dokumentów, projekt budżetu Programu 
na lata 2018-2029). 

W trakcie kontroli w NFOŚiGW przekazano kontrolerom NIK, poświadczoną  za 
zgodność  z oryginałem, kopię  pisma zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW 
z 23 lipca 2018 r., kierowanego do Ministra Środowiska z informacją  na temat stanu 
realizacji PPCP, w której zawarto m.in. następujące informacje: budżet Projektu 
wynosi 103 017,9 mln zł, w tym środki zabezpieczone 24 046,6 mln zł, środki 
brakujące 78 971,3 mln zł. W ewidencji pism wychodzących z NFOŚiGW nie 
odnotowano faktu przekazania ww. pisma do MŚ. 

Według wyjaśnień  Sekretarza Stanu nie zidentyfikowano odpowiedzi na ww. pismo 
Ministra Środowiska w ewidencji pism wpływających do MKiŚ. Tym samym nie 
przedłożono dowodów świadczących o wyegzekwowaniu od jednostki 
nadzorowanej, tj. NFOŚiGW, przekazania informacji niezbędnych dla Prezesa Rady 
Ministrów. 

(akta kontroli str. 1093-1113, 1508-1511) 

Najwyższa Izba Kontroli uznaje powyższe postępowanie za nierzetelne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Ministra w badanym obszarze. 

Minister, jako odpowiedzialny za realizację  projektu strategicznego „Czyste 
powietrze", w sytuacji gdy działania zaplanowane w PPCP stanowiły wprost efekt 
wykonania przez Ministra trzeciej rekomendacji KERM — dotyczącej priorytetyzacji 

46 Znak: GPM.0770.2018. 
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Obszar 

Opis stanu 
faktycznego 

środków NFOŚiGW na działania mające na celu jak najszybszą  poprawę  jakości 
powietrza — nie zapewnił  właściwego nadzoru nad procesem przygotowania 
i realizacji PPCP, pierwszego o takiej skali programu priorytetowego, tj. programu 

zasięgu krajowym, kierowanego do osób fizycznych, będących właścicielami 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Biorąc pod uwagę  skalę, zakres 
przedmiotowy i czasowy realizacji PPCP Minister nie wykorzystał  wszystkich 
posiadanych mechanizmów aby zapewnić  adekwatne przygotowanie i sprawne 
wdrażanie PPCP. Minister nie zaopiniował  w pełnym zakresie projektu PPCP 
przesłanego mu przez NFOŚiGW, a także nie doprowadził  do zbilansowania 
budżetu PPCP. Nie zapewnił  również  zarządzania PPCP zgodnego ze standardami 
zarządzania projektami strategicznymi, opracowanymi przez Rządowe Biuro 
Monitorowania Projektów KPRM pomimo tego, że PPCP stanowi kluczowe zadanie 
w ramach projektu strategicznego „Czyste powietrze" — czego skutkiem było 
niewykonanie w NFOŚiGW studium wykonalności tego programu w obszarze 
wykonalności technicznej, organizacyjnej, zarządczej, w tym monitorowania, 
raportowania oraz zapewnienia finansowania w całym okresie jego realizacji. 
Minister przekazywał  do KPRM, poprzez system MonALIZa, dane o projekcie 
strategicznym „Czyste powietrze", w tym o PPCP, niezgodne ze stanem faktycznym. 
Ponadto nie wystąpił  o ustalenie metodyki liczenia efektów ekologicznych 
uzyskiwanych w ramach korzystania z ulgi termomodernizacyjnej, co uniemożliwiało 
rzetelne ustalenie efektów ekologicznych uzyskanych w wyniku realizacji PPCP. 

ocenie NIK tempo wdrażania PPCP w latach 2018-2021 nie gwarantuje 
osiągnięcia ustalonych celów PPCP w planowanym terminie tj. do 2029 r. 

2. Działania informacyjno-edukacyjne propagujące wiedzę  
PPCP 

latach 2018-2021 (do 10 listopada) Ministerstwo prowadziło liczne działania 
edukacyjno-informacyjne mające na celu wzrost świadomości ekologicznej m.in. 
w zakresie jakości powietrza i znaczenia jakości powietrza dla życia i zdrowia 
obywateli, w tym dotyczące wdrażania PPCP i możliwości uzyskania 
dofinansowania w ramach tego programu. Na zadania edukacyjno-informacyjne, 
których elementem była tematyka z zakresu czystego powietrza, w tym PPCP, 
wydatkowano w latach 2018-202147  łącznie 3 195,5 tys. zł, z tego: w 2018 r. — 
285,0 tys. z148; w 2019 r. — 1 920,8 tys. z149; w 2020 r. — 756,9 tys. zł50; w 2021 — 
232,8 tys. zł51. 

(akta kontroli str. 722-725, 713-718) 

latach 2018-2021 (do 10 listopada) MŚ, MK a następnie MKiŚ  realizowało cztery 
umowy podpisane z NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego — Edukacja 
Ekologiczna dotyczące dofinansowania zadania pn. „Wsparcie zadań  Ministra 
Środowiska52  w obszarze działań  edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych 
w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów, poprawy stanu środowiska 
i zmian klimatu", które swoim zakresem obejmowały także działania na rzecz PPCP. 

ramach umów zawartych na lata 2018-2020 całkowity koszt realizacji zadań  

47 Dane na 14 października 2021 r. 
48 W tym wydatki związane z PPCP finansowane ze środków rezerwy celowej w wysokości 187,9 tys. zł . 
49 W tym wydatki związane z PPCP finansowane ze środków rezerwy celowej w wysokości 115,0 tys. zł. 
50 W tym wydatki związane z PPCP finansowane ze środków rezerwy celowej w wysokości 36,5 tys. zł. 
51 W tym wydatki związane z PPCP finansowane ze środków rezerwy celowej w wysokości 16,6 tys. zł. 
52 W przypadku umów o numerach: 486/2019 — Ministra Klimatu na podstawie aneksu nr 1/86 z 10 lutego 

2020 r.; 67/2021 — Ministra Klimatu i środowiska. 
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wyniósł  26 702,0 tys. zł, zaś  na zadania realizowane w 2021 r. otrzymano zaliczkę  
w wysokości 8 000,0 tys. zł. I tak: 

Umowa nr 58/2018/Wn50/EE-EE/D z 9 kwietnia 2018 r.53 Całkowity koszt 
zadania realizowanego w 2018 r. wyniósł  9 172,1 tys. zł, a suma 
niewykorzystanych przez MŚ  środków wyniosła łącznie 567,0 tys. zł, co 
stanowiło 5,8% pierwotnie planowanej do wykorzystania kwoty. 
Umowa nr 252/2018/Wn50/EE-EE/D z 10 października 2018 1^.54 Całkowity koszt 
zadania realizowanego w 2019 r. wyniósł  9 616,5 tys. zł, a suma 
niewykorzystanych środków wyniosła łącznie 383,5 tys. zł, co stanowiło 3,8% 
pierwotnie planowanej do wykorzystania kwoty. 
Umowa nr 486/2019NVn50/EE-EE/D z 2 października 2019 [55 Całkowity koszt 
zadania realizowanego w 2020 r. wyniósł  7 913,4 tys. zł, a suma 
niewykorzystanych środków wyniosła łącznie 586,6 tys. zł, co stanowiło 6,9% 
pierwotnie planowanej do wykorzystania kwoty. 
Umowa nr 67/2021, na lata 2021-2022, z 1 lutego 2021 r.56 Pierwsza transza 
środków w wysokości 8 000,0 tys. zł  została wypłacona przez NFOŚiGW 
12 lutego 2021 r. 

(akta kontroli str. 830-869, 1464-1468) 

Zgodnie z ww. umowami o dofinansowanie na lata: 2018-2021 środki na realizację  
zadań  były wypłacane jedną  transzą  na dany rok57. 

(akta kontroli str. 707-708; 713-718, 931-966) 

W ramach umowy 58/2018 została zrealizowana kampania crossmediowa „Czyste 
powietrze - zdrowy wybór. Twój Wybór!" pod hasłem „Zadbaj o swój kawałek nieba", 
w tym: 

produkcja i emisja 30 i 15 sekundowych spotów telewizyjnych i radiowych58; 
produkcja i emisja w porannym i wieczornym paśmie drive time billboardu 
promocyjnego „Weź  dofinasowanie i dołącz do walki ze smogiem na 
KampaniaCzystePowietrze.pl" oraz 12 audycji radiowych, w tym jedna z nich 
obejmowała tematykę  PPCP; 
przeprowadzenie całościowej kampanii internetowej „Czyste powietrze - zdrowy 
wybór" na stronie kampaniaczystepowietrze.pl  osadzonej na serwerze MŚ, 
w ramach której przeprowadzono także emisję  spotów wyprodukowanych 
w ramach kampanii telewizyjnej w Internecie w formacie pre-roll na portalach 
YouTube, vod.tvp.p1; 
realizacja reklamy i insert ulotki „Czyste powietrze - zdrowy wybór" do dziennika 
„Rzeczpospolita", artykułu sponsorowanego w dzienniku „Nasz Dziennik"; 
emisja 30 sekundowego spotu „Czyste powietrze - zdrowy wybór" w 60 kinach 
studyjnych w Polsce59; 
organizacja paneli eksperckich podczas Międzynarodowych Targów Ochrony 
Środowiska POL-ECO SYSTEM80  , w tym panelu „Czyste powietrze - w trosce 
o zdrowie, klimat i środowisko"; 

53 Dalej: „umowa 58/2018, aneksowana trzykrotnie, tj. 21 maja 2018 r., 30 sierpnia 2018 r., 18 grudnia 2018 r. 
54 Dalej: „umowa 252/201W, aneksowana trzykrotnie, tj. 21 lutego 2019 r., 12 sierpnia 2019 r., 12 grudnia 

2019r. 
55 Dalej: „umowa 486/2019, aneksowana trzykrotnie, tj. 10 lutego 2020 r., 13 sierpnia 2020 r., 20 listopada 

2020r. 
56 Dalej: gumowa 67/2021", aneksowana 11 czerwca 2021 r.. 
57 Środki z rezerwy celowej poz. 59 uruchomione po uzyskaniu decyzji Ministra Finansów z: 5 czerwca 2018 r.; 

12 marca 2019 r.; 14 lutego 2020 r.; 27 kwietnia 2020 r.; 19 lutego 2021 r. 
58 Spot telewizyjny „Czyste powietrze", spot radiowy „Rodzina", spot radiowy „Randka". 
59 W miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk. 
60 W dniach 23-25 października 2018 r. 
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organizacja od 4 września 2018 r. do 26 października 2018 r. ponad 2 400 
spotkań  w gminach61; których agenda obejmowała trzy części: blok 1 (definicje, 
przyczyny i skutki niskiej emisji, informacje dotyczące jakości powietrza 
w danym regionie), blok 11 (wsparcie finansowe realizacji przedsięwzięć, PPCP, 
oferta Banku Ochrony Środowiska S.A.62), blok 111 (krok po kroku, instrukcja 
wypełniania wniosku o dofinansowanie, dyskusja). Na potrzeby promocji 
spotkań  wydrukowano 25 000 plakatów informujących o miejscu i terminie 
spotkania oraz 346 000 broszur informacyjnych przekazanych uczestnikom 
spotkań  oraz wfośigw. 

celu wsparcia organizacji spotkań  zostało zawarte 28 sierpnia 2018 r. 
porozumienie nr 1/201863  pomiędzy MŚ, NFOŚiGW, BOŚ, G1OŚ  oraz 16 wfośigw, 
w sprawie dokonania podziału zadań, związanych z realizacją  cyklu jednodniowych 
spotkań, których celem było upowszechnienie w społeczeństwie świadomości 
odpowiedzialności indywidualnej każdego z mieszkańców za nieodpowiednią  jakość  
powietrza oraz wskazanie sposobów działań  wpływających na poprawę  stanu jego 
jakości. 

ramach umowy 252/2018 została zrealizowana internetowa kampania 
informacyjno—edukacyjna „Czyste powietrze - zdrowy wybór. Twój wybór!" pod 
hasłem „Stać  Cię  na czyste powietrze", w ramach której zrealizowano m.in. felieton 
informacyjno-promocyjny, tutorial instruktażowy prawidłowego wypełniania wniosku 
o dofinansowanie w PPCP oraz kontynuowano moderowanie powstałej w roku 2018 
strony kampaniaczystepowietrze.pl. Przeprowadzono także reemisję  spotów 
telewizyjnych oraz radiowych „Czyste powietrze - zdrowy wybór. Twój Wybór!" na 
antenach trzech ogólnopolskich stacji telewizyjnych: TVP, TV Polsat oraz Puls TV64  
oraz na antenie ogólnopolskiej rozgłośni radiowej Eurolet65  (2 września 2019 — 
6 października 2019 r.). 

ramach umowy 486/2019 zrealizowano kampanię  internetową  „Czyste powietrze 
- zdrowy wybór. Twój wybór!", w ramach której m.in. przygotowano i opublikowano 
na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl  dwanaście artykułów promujących 
korzystanie z pomocy PPCP, przeprowadzono kampanię  zasięgową  w Internecie 
oraz mailing skierowany do pracowników samorządów oraz reemisję  spotów 
telewizyjnych oraz radiowych „Czyste powietrze - zdrowy wybór. Twój Wybór!" na 
antenach dwóch ogólnopolskich stacji telewizyjnych: TVP i TV Polsat66  
(2-30 listopada 2020 r.), a także na antenie 18 stacji radiowych wchodzących 
w skład Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich67  (19 października 2020 — 
1 listopada 2020 r.). 
Ponadto, przygotowano, wyprodukowano i wyemitowano jedną  audycję  radiową  
w Programie Pierwszym Polskiego Radia dotyczącą  PPCP oraz zrealizowano 
publikację  artykułu edukacyjno-informacyjnego w Dzienniku Gazecie Prawnej — 

61 Zgodnie ze sprawozdaniem zostało zorganizowanych 2 479 spotkań, w których wzięto udział  ok. 172 722 
osób, których koszt wyniósł  4 610,6 tys. zł. 

62 Dalej: „BOB". 
63 Porozumienie obowiązywało do 31 grudnia 2018 r. 
64 W ramach: TVP na 500,0 tys. zł  brutto; Puls TV na 250,0 tys. zł  brutto; TV Polsat na 750,0 tys. zł  brutto. 
65 Na 299 997,00 zł  brutto. 
66 W ramach: TVP na 350,0 tys. zł  brutto; TV Polsat na 250,0 tys. zł  brutto. 
67 Tj. Radio Głos w Pelpinie, Radio Doxa w Opolu, Radio Emaus Poznań, Radio eM Katowice, Radio eM 

Kielce, Radio i Białystok, Radio Niepokalanów, Radio KRDP Płock, Radio Podlasie, RDN Małopolska, RDN 
Nowy Sącz, Radio VIA, Radio Victoria, Radio Warszawa, Radio Rodzina we Wrocławiu, Radio Zamość, 
Radio Fiat Częstochowa, Radio Nadzieja Łomża - na 60 220,80 zł  brutto. 
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artykuł  „Wyższe dotacje dla mniej zamożnych i wzmocniona współpraca z gminami 
— ruszyła II cz. Programu „Czyste powietrze" 2.0. 68  

(akta kontroli str. 719-725, 1464, 1470-1493) 

Ministerstwie, w 2019 r., w ramach działań  edukacyjno-informacyjnych 
zrealizowano m.in. działania we współpracy z NFOŚiGW i wfośigw w postaci paneli 
eksperckich podczas „Ekosfery" oraz stoiska informacyjnego podczas forum 
ekonomicznego w Krynicy. 

(akta kontroli str. 704-712) 
okresie objętym kontrolą  prowadzono cyklicznie badania świadomości 

i zachowań  ekologicznych Polaków. W badaniach trackingowych zlecany był  stały 
zestaw pytań, dlatego w tych badaniach nie było pytań  dotyczących PPCP. Pytania 
takie były zadawane w badaniach jednotematycznych dotyczących jakości powietrza 
w 2020 r.69 

(akta kontroli str. 704-712, 1018-1020) 

2019 r., w MŚ  zebrano dane od wfośigw na temat doświadczeń  wfośigw we 
wdrażaniu PPCP w tym m.in. w zakresie narzędzi/formy promocji, jakie byłyby 
pomocne w ramach promowania PPCP, niezbędnych do zaplanowania zakresu 
działań  w ramach kampanii. Jak wyjaśniła dyrektor Departamentu Edukacji 
i Komunikacji MKiŚ  (DEK) „nie dysponuje informacjami nt. kontynuacji tych badań  
czy realizacji innych badań". 

związku ze zmianami w PPCP w okresie czerwiec-lipiec 2021 r. zostało 
przeprowadzone badanie ankietowe beneficjentów PPCP, służące pozyskaniu 
informacji dotyczącej efektywności wdrażania programu z poziomu gospodarstwa 
domowego. Wyniki ankiety zostały przekazane przez NFOŚiGW do MKiŚ  w celu 
zaprezentowania ich kierownictwu Ministerstwa, i ewentualnego uwzględnienia 
w planowanych działaniach z zakresu działań  edukacyjnych. 
Jak wyjaśniła dyrektor DEK „...Badanie zostało ukierunkowane na pozyskanie 
wiarygodnych danych pod kątem dalszego usprawniania programu, tak aby poza 
oczywistymi efektami środowiskowymi również  beneficjent widział  jego 
bezpośrednie, namacalne efekty. Każdy z 16 wfośigw przeprowadził  ankietę  wśród 
swoich 100 pierwszych beneficjentów, którzy zrealizowali termomodernizację  
w istniejącym domu wraz z wymianą  źródła ciepła. Ankieta zawierała 9 pytań  do 
Beneficjentów, którzy zakończyli przedsięwzięcia najpóźniej do III kw. 2020 r.". 

(akta kontroli str. 709-710, 897-900, 1013-1017) 
latach 202070  - 2021 (do 10 listopada) DEK prowadził  cotygodniowe spotkania 

z udziałem przedstawicieli m.in. komórek organizacyjnych MKiŚ, NFOŚiGW oraz 
wfośigw poświęcone bieżącej wymianie informacji mających znaczenie 
komunikacyjne i informacyjne w różnych obszarach tematycznych będących 
w zakresie MKiŚ, w tym w zakresie PPCP. Powyższe działania miały na celu 
sprawną  wymianę  informacji oraz zapewnienie wsparcia w realizowanych 
działaniach przez pozostałe instytucje. W trybie cotygodniowym zbierano również  
informacje o podejmowanych działaniach w obszarze edukacji i informacji od 
jednostek nadzorowanych i podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska. 
Jak wyjaśniła dyrektor DEK „...Dodatkowo, od 2020 r., co tydzień  organizowane jest 
spotkanie kierownictwa z udziałem jednostek nadzorowanych i podległych. Podczas 

68 Publikacja 29 października 2020 r. 
69 Przykład pytania: Czy słyszał(a) Pan(i) o rządowym programie „Czyste powietrze" - w ramach którego 

możliwe jest uzyskanie dofinansowania do przeprowadzenia termomodernizacji budynku, wymiany starego 
kotła na paliwa stale oraz stolarki okiennej i drzwiowej? 

70 Od października 2020 r. 
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tych spotkań  jednostki prezentują  główne zadania, w tym również  są  prezentowane 
m.in. działania edukacyjne i informacyjne z zakresu PPCP przez NFOSiGW oraz 
wfośigw...". 
Od roku 2020 (po zmianie PPCP 15 maja 2020 r.) uzgodniono dedykowane, 
szczegółowe plany działań  MK, MKiS oraz NFOSiGW na rzecz informacji i promocji 
PPCP. Każda ze stron zaplanowane działania wykonywała oraz koordynowała we 
własnym zakresie. W roku 2021 takie działania realizowało również  Stowarzyszenie 
Program Czysta Polska. 

(akta kontroli str. 704-712, 901-909, 1020, 1032-1053) 

Dyrektor DEK wyjaśniła m.in., że „...Działania edukacyjno-informacyjne Ministerstwa 
(Departamentu Edukacji i Komunikacji) oparte są  m.in. na analizie potrzeb 
zgłaszanych przez komórki ministerstwa, które wskazują  zapotrzebowanie 
wynikające z dokumentów programowych/legislacji/programów/innych istotnych 
społecznie wydarzeń, czy przedsięwzięć. Ogólny projekt planu działań  na dany rok 
jest uzgadniany z Kierownictwem resortu. Biorąc pod uwagę  możliwość  wystąpienia 
okoliczności, powodujących powstanie nowych/innych potrzeb, zmianę  priorytetów 
kierownictwa w obszarze edukacyjno-informacyjnym mogą  być  prowadzone 
działania inne/poza planowe. Podkreślenia wymaga fakt, że w badanym [...] okresie 
Ministerstwo przechodziło kilka reorganizacji. Co do zasady działania ww. są  
finansowane z różnych źródeł, np. umowy o dofinansowanie z NFOSiGW, z budżetu 
MKiS, POliS, MF EOG. Ze względu na nawiązanie przez MKiS i NFOSiGW 
szerokiej i wieloaspektowej współpracy w 2021 r. z trzecim podmiotem realizującym 
działania w tym obszarze tj. Stowarzyszeniem Program Czysta Polska (współpraca 
na podstawie porozumienia o współpracy) na rok 2021 r. został  przygotowany 
i uzgodniony przez partnerów plan działań  dla każdego partnera kampanii „Czyste 
powietrze". 

(akta kontroli str.704-706) 

W Ministerstwie nie uzgodniono z NFOŚiGW na 2019 r. planu działań  edukacyjno-
informacyjnych dot. PPCP oraz nie zapewniono pełnej koordynacji własnych działań  
w obszarze edukacji i komunikacji dotyczącej PPCP z działaniami NFOSiGW 
(szczegółowy opis w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości"). 
Plany działań  edukacyjnych i informacyjnych dot. PPCP były uzgadniane pomiędzy 
ministerstwem a NFOSiGW w latach 2020-2021. W tym samym okresie rozpoczęto 
organizację  cyklicznych spotkań  w celu zapewnienia wymiany informacji pomiędzy 
Ministerstwem a m.in. NFOSiGW. 

(704-710, 1032-1053, 1113) 

Stwierdzone W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nieprawidłowości stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W Ministerstwie nie sporządzono planu działań  edukacyjno-informacyjnych na 
potrzeby PPCP na rok 2019 oraz nie zapewniono w tym czasie, w pełnym 
zakresie, koordynacji własnych działań  edukacyjnych i informacyjnych 
dotyczących PPCP z działaniami NFOSiGW. Wskutek tego w 2019 r. 
w Ministerstwie zlecono, podobnie jak i w NFOSiGW, produkcję  filmu 
instruktażowego o sposobie wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach 
PPCP (w wersji 4.0.0). Na produkcję  tego filmu Ministerstwo wydatkowało 
32 tys. z171  pozyskane z NFOSiGW poprzez rezerwę  celową  poz. 59. Informacje 
o planach produkcji tutorialu były cyklicznie przekazywane przez Ministerstwo 

71 Wydatek zapłacony na podstawie faktury VAT nr FV/10/11/2019, w ramach realizacji I części umowy 
nr DEK/24/2019 z 24 września 2019 r, 
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do NFOŚiGW w ramach realizacji umowy dofinansowania nr 252/2018. 
Jednocześnie w DEK, nie posiadano wiedzy o planach, a następnie o realizacji 
tutorialu przez NFOŚiGW w czasie podejmowania decyzji i procedowania 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego72. 

(akta kontroli str. 827-829, 887-891, 1013-1017, 1020, 1101-1116) 

Tym samym nie dochowano standardów określonych w pkt 6 „Określanie celów 
i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji" części II „Standardy kontroli 
zarządczej B Cele i zarządzanie ryzykiem" oraz w pkt 18 „Komunikacja zewnętrzna" 
części II. „Standardy kontroli zarządczej D. Informacja i komunikacja" załącznika do 
komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych73. Zgodnie 
z ww. standardami cele i zadania należy określać  jasno i w co najmniej rocznej 
perspektywie. Ich wykonanie należy monitorować  za pomocą  wyznaczonych 
mierników. Należy także zapewnić  efektywny system wymiany ważnych informacji 
z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację  zadań. 

Ponadto opisane postępowanie było niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych74, w myśl którego wydatki publiczne 
powinny być  dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru 
metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

Dyrektor DEK wyjaśniła m.in.: „Nie posiadam wiedzy o ściśle określonych rolach 
MS/MK/MKiŚ/NFOŚiGW/WFOŚiGW w zakresie realizacji działań  informacyjnych, 
edukacyjnych i promocyjnych w ramach PPCP. Zgodnie z pismem Ministra 
Środowiska z lipca 2018 DEK pełnił  rolę  wspierającą  proces wewnątrz resortu, tak 
jak wskazaliśmy w dotychczas przekazanych wyjaśnieniach". Wyjaśniła również, że: 
„Realizacja działań  edukacyjnych i informacyjnych wymaga bardzo dobrej 
współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi przedsięwzięcia. Sprawny podział  
zadań, odpowiedzialności za poszczególne elementy kampanii czy projektów, 
uzgadnianie poszczególnych kwestii organizacyjnych, czy wymiana bieżąca 
informacji jest kluczowa dla efektywnej realizacji działań  edukacyjnych, również  
z obszaru jakości powietrza czy PPCP, stąd ścisłe przyporządkowanie roli wiodącej 
czy wspomagającej w projekcie w podziale na okresy może być  bardzo trudne. [.. 
w latach 2018-2021 zarówno MŚ/MK/MKiŚ  jak i NFOSiGW prowadziło wiele działań  
edukacyjnych w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym informacji nt. PPCP. 
Realizowane projekty informacyjno-edukacyjne w latach 2018-2019 każdorazowo 
opierały się  o wzajemną  dobrą  współpracę  i uzupełniały się, jak również  instytucje 
udzielały sobie niezbędnego bieżącego wsparcia organizacyjnego czy medialnego. 
Ze względu na szeroki zakres działań  trzech partnerów kampanii [.. .] w latach 
2020-2021 zostały przygotowane szczegółowe wspólne plany partnerów w zakresie 
komunikacji zagadnień  z zakresu czystego powietrza i PPCP. 

Ponadto dyrektor DEK wyjaśniła, że: „...Decyzja o realizacji filmu instruktażowego 
została podjęta przez kierownictwo ministerstwa w styczniu 2019 r. Jego wykonanie 
zostało zaplanowane w ramach postępowania przetargowego. Zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia [...] Wykonawca miał  obowiązek i działał  na aktualnie 

72 Zgodnie z wyjaśnieniem dyrektor DEK informacja o przygotowanym przez NFOŚiGW tutorialu została 
przekazana do Ministerstwa 3 października 2019 r. w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w pracach nad 
scenariuszem filmu zleconego przez Ministerstwo. 

73 Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84., dalej: „komunikat nr 23 MF". 
74 Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm, dalej: „ufp". 
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obowiązującym dokumencie zamieszczonym na stronie internetowej portalu 
beneficjenta...". 

(akta kontroli str. 827-829, 887-891, 1013-1017, 1020, 1101-1116) 

Działania informacyjno-promocyjne stanowią  ważny element do osiągnięcia sukcesu 
zarówno w początkowej fazie wdrażania PPCP jak i jego późniejszego 
kontynuowania, biorąc pod uwagę  fakt, że PPCP był  pierwszym tak dużym 
programem NFOŚiGW kierowanym do osób fizycznych jako beneficjentów oraz jego 
ogólnopolski zasięg. Tym samym działania w tym obszarze powinny być  
zaplanowane, skoordynowane i realizowane w sposób powszechny i ciągły, 
z uwzględnieniem różnych form dotarcia informacji do społeczeństwa. Opracowanie 
planu działań  edukacyjnych i informacyjnych dot. PPCP i uzgodnienie go 
z kluczowymi podmiotami wdrażającymi PPCP było istotne z punktu widzenia 
zapewniania ciągłości i spójności podejmowanych działań. Realizacja takich działań  
była niezbędnym warunkiem powodzenia we wdrażaniu PPCP. Brak pełnej 
koordynacji w Ministerstwie własnych działań  z działaniami NFOŚiGW, w tym brak 
prawidłowego przepływu informacji, doprowadził  do sfinansowania w 2019 r. przez 
nadzorowany przez Ministra NFOŚiGW dwóch zadań  tożsamych przedmiotowo, 
w tym jednego realizowanego przez Ministerstwo za 32,0 tys. zł  ze środków 
pozyskanych z NFOŚiGW poprzez rezerwę  celową  poz. 59. 

2. W ramach realizacji dwóch umów, tj. nr DEK/3/2019 oraz nr DEK/5/2019, 
zlecono w Ministerstwie realizację  usług przed zapewnieniem środków 
z rezerwy celowej poz. 59, z której wydatki związane z ich realizacją  rozliczone 
były w ramach umowy dofinansowania nr 252/2018 zawartej z NFOŚiGW. 
Umowa nr DEK/5/2019 została zawarta 28 lutego 2019 r. na przygotowanie 
projektu graficznego kalendarza ściennego na 2020 r. oraz projektu koperty do 
jego wysyłki, a także realizację  dodatkowych usług graficznych obejmujących: 
a) przygotowanie graficznego projektu autorskiego, b) przeformatowanie 
projektu, c) przygotowanie projektu do druku (DTP). Umowa nr DEK/3/2019 
została zawarta 7 marca 2019 r. na świadczenie usług konsultingowych 
(doradczych) z zakresu planowania i zakupu mediów na etapie przygotowania, 
realizacji i rozliczenia projektów edukacyjno-informacyjnych zleceniodawcy 
w 2019 r. oraz pomocy przy opracowaniu założeń  projektów edukacyjno-
informacyjnych zleceniodawcy, planowanych w 2020 r. 

(akta kontroli str. 917-927) 

W ramach umowy nr 252/2018 rozliczono wydatki dot, działań  edukacyjnych 
i informacyjnych z zakresu czystego powietrza, w tym PPCP o wartości 
4 356,5 tys. zł, W rozliczeniu umowy dofinansowania nr 252/2018 ujęto wydatki 
poniesione przez Ministerstwo łącznie na 3,5 tys. zł., w związku z realizacją  operacji 
gospodarczych w ramach umów: nr DEK/5/2019 oraz nr DEK/3/2019, a wskazanych 
na dowodach księgowych takich jak: faktury VAT nr: 46/2019 z 20 marca 2019 r.75 
oraz nr 53/2019 z4 kwietnia 2019 r.76 oraz rachunek z 18 kwietnia 2019 r.77 
Operacje te były zlecane wykonawcom po podpisaniu umowy, a przed 
uruchomieniem środków z rezerwy celowej poz. 59, z której te operacje były 
ostatecznie sfinansowane. 

(akta kontroli str. 713-718, 1010-1012) 

Dyrektor DEK wyjaśniła, że „W związku z pilną  potrzebą  zapewnienia wsparcia 
eksperckiego, w uzgodnieniu z ówczesnym kierownictwem Biura Finansowego, 

75 Na 1 045,75 zł, zlecenie nr 1 z 28 lutego 2019 r. 
76 Na 369,30 z1. 
77 Na 2 040,00 zł. 
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mając na uwadze brak uruchomionych środków pochodzących z rezerwy celowej, 
podjęto decyzję  o tymczasowym zabezpieczeniu środków w budżecie podstawowym 
Ministerstwa (w ramach wydatków z paragrafów z czwartą  cyfrą  „O"). Niezwłocznie 
po otrzymaniu środków z rezerwy celowej dokonano zmiany zaangażowania. 
Jednocześnie w dniu 14 lutego 2019 r. DEK zwrócił  się  z prośbą  do NFOŚiGW 

akceptację  wniosku i uruchomienie środków z rezerwy celowej. Wniosek został  
zaakceptowany i przekazany do dalszej realizacji przez NFOŚIGW w dniu 26 lutego 
2019 r. Niezwłocznie po otrzymaniu zaakceptowanego wniosku w dniu 4 marca 
2019 r. wystąpiono do MF o wypłatę  środków z rezerwy celowej". 

(akta kontroli nr 1495-1503) 

Dyrektor Biura Finansowego wyjaśnił, że: „Środki zostały zabezpieczone pierwotnie 
w budżecie pochodzącym z Ustawy/projektu Ustawy budżetowej na 2019 rok, 
ponieważ  planowano realizować  zadania z budżetu podstawowego Ministerstwa 
(w ramach wydatków z paragrafów z czwartą  cyfrą  „O", jak również  z udziałem 
środków pochodzących ze środków zagranicznych). Jednakże w trakcie roku 
budżetowego zachodziła konieczność  skorzystania z przedmiotowej umowy w celu 
realizacji zadań  planowanych do sfinansowania w ramach rezerwy celowej poz. 59. 
W związku z powyższym dokonano korekty zaangażowania na potrzeby bieżącego 
zapotrzebowania.". W odniesieniu do umowy nr DEK/3/2019 wyjaśnił  m.in., że 
„Umowa [...] została zawarta w dniu 7.03.2019 r. w związku z pilną  potrzebą  
zapewnienia wsparcia eksperckiego i została pierwotnie 
zabezpieczona/zaangażowana ze środków budżetu podstawowego Ministerstwa 
(w ramach wydatków z paragrafów z czwartą  cyfrą  „O"). Niezwłocznie po uzyskaniu 
środków z rezerwy poz. 59 na wsparcie zadań  Ministra Środowiska w obszarze 
działań  edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie zrównoważonego 
wykorzystania zasobów, poprawy stanu środowiska i zmian klimatu dokonano 
korekty zabezpieczenia/zaangażowania ww. umowy w ramach rezerwy celowej". 

(akta kontroli str. 999-1001) 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że brak decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu 
finansowania, na podstawie art. 153 ust. 1 ufp, od 1 stycznia 2019 r. do 11 marca 
2019 r. skutkował  możliwością  zaciągania w Ministerstwie zobowiązań  finansowych 
na potrzeby realizacji zadań  edukacyjno-informacyjnych w ramach umów: 
nr DEK3/2019 oraz nr DEK/5/2019, wyłącznie w przypadku ujęcia tych zadań  
i wysokości wydatków z nimi związanych w planie finansowym Ministerstwa na dany 
rok budżetowy, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ufp, tj. po zwiększeniu tego planu 
środki pochodzące z rezerwy celowej. 

NFOŚiGW w ramach umowy nr 252/2018 wypłacał  środki w formie zaliczki na 
podstawie zaakceptowanego wniosku. Tym samym środki zaliczki powinny być, co 
do zasady, wykorzystywane na opłacanie przyszłych wydatków, a nie na 
refundowanie wydatków, które beneficjent poniósł  ze środków własnych przed datą  
otrzymania zaliczki. 

(akta kontroli str. 707-708, 1464) 

Zobowiązania wynikające z ww. umów zostały zaciągnięte w MŚ  przed wydaniem 
przez Ministra Finansów decyzji z 12 marca 2019 r. Zapewnienie faktycznego 
finansowania w 2019 r. w wysokości 10 000,0 tys. zł  dla m.in. ww. zadań  nastąpiło 
nie wcześniej niż  12 marca 2019 r., tj. w dniu wydania ww. decyzji przez Ministra 
Finansów o dokonaniu zmian w budżecie państwa. Nie wcześniej niż  12 marca 
2019 r. możliwe było również  dokonanie w MŚ  zmiany planu finansowego na 2019 r. 
celem ujęcia zwiększenia środków w części 41, pochodzących z rezerwy celowej — 
część  83, poz. 59. 

(akta kontroli str. 713-718; 924-927) 
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Ocena 
cząstkowa 

Tak więc ww. zobowiązania zaciągnięto z naruszeniem art. 44 ust. 1 pkt 3 ufp. 
W MKiŚ  podejmowano szereg działań  informacyjno-edukacyjnych mających na celu 
wsparcie realizacji PPCP w latach 2018-2021. Działania informacyjno-edukacyjne 
ujmowano corocznie w planach działalności Ministerstwa oraz w planach zamówień  
publicznych. Niemniej jednak w MKiŚ  nie zapewniono prawidłowej koordynacji 
własnych działań  z działaniami NFOŚiGW. W wyniku tego w 2019 r. zostały 
zrealizowane dwa zadania tożsame przedmiotowo, jedno sfinansowane przez 
NFOŚiGW, drugie zrealizowane przez Ministerstwo ze środków pozyskanych 
z NFOŚiGW poprzez rezerwę  celową  poz. 59. Ponadto wystąpiły dwa przypadki 
zaciągnięcia zobowiązań  finansowych przed zapewnieniem środków z rezerwy 
celowej poz. 59, z której faktycznie były one sfinansowane. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze Ostwierdzonymi nieprawidłowościami, NIK, na podstawie art. 53 ust. 1 
pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi i wnioski: 

Uwagi Opisane w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości wskazują, że ustalone 
mechanizmy kontroli zarządczej związane z nadzorem Ministra nad realizacją  PPCP 
nie stanowiły wystarczającej odpowiedzi na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. 

Wnioski 1. Podjęcie skutecznych działań  w zakresie nadzoru nad PPCP w celu poprawy 
efektywności jego realizacji, w tym: zapewnienie zarządzania PPCP zgodnego 
ze standardami zarządzania projektami strategicznymi, opracowanymi przez 
Rządowe Biuro Monitorowania Projektów KPRM, oraz doprowadzenie do 
zbilansowania jego budżetu. 

Zapewnienie metodyki liczenia efektu ekologicznego uzyskiwanego w ramach 
korzystania z ulgi termomodernizacyjnej jako jednego ze źródeł  finansowania 
PPCP. 

Zapewnienie przekazywania do KPRM rzetelnych danych o realizacji PPCP, 
w ramach sprawozdawczości dotyczącej projektu strategicznego „Czyste 
powietrze". 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń  

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwagi 
i wykonania wniosków 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń  do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się  
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią  uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować  NIK, w terminie 21 dni od 
otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwagi i wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
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S 
sze Izby Kontroli 

Mian Banaś  

W przypadku wniesienia zastrzeżeń  do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się  od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń  w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, C. grudnia 2021 r. 
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