
Ministerstwo Klimatu i   ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Biuro Kontroli i Audytu

BKA-WKF.0831.40.2023.JB
2808853.12195564.9807218
Warszawa, 08-04-2024

Informacja o wyniku kontroli o udzielanie zamówienia publicznego

Nazwa podmiotu

kontrolowanego

PGE Dystrybucja S.A.

projektu POIS.01.01.02-00-0005/21 - Budowa linii WN

Radogoszcz

Rodzaj kontroli Kontrola planowa, ex post

Termin kontroli 1) 22.09.2023 r. - 9.02.2024 r.

2) 21.03.2024 r. – 04.04.2024 r. – weryfikacja do

kontroli

Nazwy

skontrolowanych

o udzielenie

zamówienia

publicznego

Kontrola procedur zawierania umów – umowy na wykonanie
robót budowlanych w elektroenergetycznej dla zadania:
„Budowa linii kablowej 110 kV RPZ – RPZ
Radogoszcz.”

Ustalenia

z przeprowadzonej

kontroli

Stwierdzone naruszenia i

Beneficjent art. 88 ust. 1 w z art. 90 ust. 1,

135 ust. 2, art. 137 ust. 1 w z art. 137 ust. 6 ustawy

z dnia 11 2019 r. Prawo publicznych

(dalej:  uPzp), odpowiedzi na pytania

wykonawców w postaci dokonania zmiany SWZ i

zmiany o zamówieniu w terminie krótszym 6

dni przed terminu i otwarcia ofert.

Termin ofert oraz SWZ zmienione w

dniu ofert, a nie przed tym dniem. Publikacja



zmienionego  na stronie internetowej 

prowadzonego   7 dni po terminie 

 i otwarcia ofert – niezgodnie z art. 88 ust. 1 w 

 z art. 90 ust. 1  uPzp.

Beneficjent  nieprecyzyjnie  

przedmiot zamówienia, nie  Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 

dokumentacji wymaganej dla robót budowlanych – z 

naruszeniem art. 99 ust. 1 i 2 oraz art. 103 ust. 1 i 4 uPzp.

Stwierdzone uchybienia: 

Beneficjent nie    z art. 56 

ust. 6 uPzp –  komisji przetargowej nie  

 o  przed  do 

wykonania  w   

  20.03.2024 r. i dostarczone  

 na etapie 

Beneficjent  ustalenia  zamówienia 

   dla robót budowalnych 

- nie  kosztorysu inwestorskiego, co stanowi 

naruszenie art. 34 ust. 1 uPzp.

Beneficjent  warunki  w  

  technicznej lub zawodowej,  

postanowienia    konsorcjum lub 

innym wykonawcom wspólnie   o udzielenie 

zamówienia publicznego,   techniczne i 

zawodowe w sposób dowolny.  to sprzeczne z art. 117 

ust. 4 w  z art. 117 ust. 2 i 3 uPzp. Beneficjent 

nierówno  wykonawców   w 

  inne warunki dla wykonawcy 

samodzielnie  w  oraz inne dla 



wykonawców  wspólnie.

Beneficjent    oceny 

oferty najkorzystniejszej.  Nie  - zgodnie z 

 art. 126 ust. 1 uPzp - przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty, czy nie    do 

jej wykluczenia.  to naruszenie art. 126 ust. 1 uPzp 

oraz § 2 ust. 1 pkt 7  w sprawie dokumentów

1.

Beneficjent  do   

  zamieszczenia  o 

sprostowaniu na stronie internetowej  co 

 naruszenie § 2 ust. 1  w sprawie 

2.

Beneficjent   o zawarciu umowy w BZP 

po terminie  w art. 448 uPzp, czyli w terminie 84 

dni,  od dnia podpisania   odbioru 

robót budowlanych,  przedmiotem umowy. 

Podpis kierownika jednostki  albo osoby  

Natalia Mikielska
Dyrektor
Biuro Kontroli i Audytu
Ministerstwo Klimatu i 
/ – podpisany cyfrowo/

1  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
 dowodowych oraz innych dokumentów lub  jakich    od wykonawcy 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
2  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie  

 oraz dokumentacji  o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U.2020 poz. 2434).


